

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

podepsané dne 25. 10. 2024

(dále též „Smlouva“), uzavřené dle § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Domov Příbor, příspěvková organizace

Sídlo: Masarykova 542, 742 58 Příbor
Zastoupena: Mgr. Kamilou Demlovou, ředitelkou
IČO: 48804878
Bankovní spojení: 1387877636/2700 UniCredit Bank
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Mgr. Kamila Demlová

(dále jen „Kupující“)

a

2. GASTRO MACH, s.r.o.

Sídlo: Za Podjezdem 449/9, Bukovice, 790 01 Jeseník
Statutární zástupce: xxxxxxxx, jednatel
e-mail: xxxxxxx@gastromach.cz
telefon: xxx xxx xxx
IČO: 27818861
DIČ: CZ 27818861
Bankovní spojení, č.ú.: xx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, realizátor zakázek
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 30563

(dále jen „Prodávající“)

II. Odůvodnění dodatku

1. V rámci průběhu realizace zakázky se Kupující a Prodávající dohodli na změnách předmětu smlouvy, které jsou podrobně popsány ve Změnovém listě, který je přílohou tohoto dodatku.

2. V důsledku okolností, které Kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou podrobně popsány ve změnovém listě, který je přílohou tohoto dodatku, vznikla potřeba upravit znění smlouvy, a to článku **cena zboží a platební podmínky**.

III. Úprava ceny díla

1. Předmět plnění dle Článku VI. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné a nerealizované položky (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem, který je součástí tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	2 362 771,00 Kč
Vícepráce jsou v hodnotě celkem bez DPH	75 090,00 Kč
Méněpráce jsou v hodnotě celkem bez DPH	119 110,00 Kč
Nová smluvní cena díla bez DPH	2 318 751,00 Kč

3. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 6 se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Kupujícího a jeden pro Prodávajícího.

Přílohy: **Změnový list 01-04**

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

V Příboru, dne 4. 2. 2025

V Jeseníku dne 4. 2. 2025

.....

.....

Domov Příbor, příspěvková organizace

GASTRO MACH, s.r.o.

Mgr. Kamila Demlová, ředitelka

xxxxxxx, jednatel