

Změnový list č.1**Rekonstrukce přízemí v objektu R1**

Č. položky	Popis položky	m.j.	množství	j. cena	c. cena bez DPH
Přípočtové položky dle SOD					
1	Demontáž stávající dlažby, příprava podkladu (broušení, stěrkování...), pokládka dlažby včetně lepidla - budova A, B, C v přízemí včetně balkónu v budově A, spárování. Demontáž turniketů (služební vchod) a zpětná instalace z důvodu montáže dlažby v přízemí budov včetně docházkového zařízení a zprovoznění SW, demontáž karuselových vstupních dveří a opětovná montáž po pokládce dlažby. Likvidace odpadu a staré dlažby vč. kontejneru, doprava, přesuny hmot. Úklid během realizace a po dokončení pokládky.	m2	5,6	2 140,00 Kč	11 984,00 Kč
2	Demontáž stávajícího soklu, příprava podkladu, pokládka soklu a instalace soklové lišty včetně lepidla - budova A, B, C v přízemí včetně balkónu v budově A, spárování - sokl výška 10cm. Likvidace odpadu a staré dlažby vč.kontejneru, doprava, přesuny hmot, úklid během realizace a po dokončení pokládky.	bm	3	490,00 Kč	1 470,00 Kč
3	Výmalba stěn a stropů dle vyznačení v půdorysech jako u pokládky dlažby	m2	10	85,00 Kč	850,00 Kč

Celkem bez DPH**14 304 Kč****Celkem včetně DPH****21%****17 308 Kč****Zdůvodnění změny:**

Objednatel rozšířil rekonstruované prostory o vstup do podatelny