

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000993

Číslo smlouvy zhotovitele: P24-098.Sd01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D3 0303 Hostěradice-Václavice, MÚK Chlístov, doplňující
GTP**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
„Dodatek č. 1“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. PAAS GTP M 2020

PUDIS a.s., Společník č. 1 a Správce
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ČSOB a.s.
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

AZ Consult, spol. s r.o. („Společník č. 2“)

se sídlem:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:

44567430

DIČ:

CZ44567430

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

zastoupen:

a

ArtepGeo s.r.o. („Společník č. 3“)

se sídlem:

Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5

IČO:

27919587

DIČ:

CZ27919587

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 126511

zastoupen:

a

SAFETY PRO s.r.o. („Společník č. 4“)

se sídlem:

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

IČO:

28571690

DIČ:

CZ28571690

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění zakázky. Termíny plnění zakázky jsou ve Smlouvě stanoveny v čl. III s odkazem na přílohu č. 7 Smlouvy (D3 0303 Hostěradice-Václavice, MÚK Chlístov, projekt doplňujícího GTP, Pragoprojekt a. s., 08/2024), který předpokládá předložení konceptu závěrečné zprávy doplňujícího GTP do 14 týdnů od zahájení prací, tj. do 11. 2. 2025 (Smlouva nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dne 5. 11. 2024).

Tento předpoklad nemohl být zhotovitelem dodržen vzhledem ke zdlouhavému povolovacímu procesu vstupu na pozemky ve vlastnictví parc. č. 53/29 a 685/3 v k. ú. Chlístov u Benešova (dále jen „pozemky“):

- žádosti o vstup na pozemky byly odeslány 22. 11. 2024
a 23. 12. 2024, nesouhlasná vyjádření byla obdržena 1. 12. 2024 (od
a 23. 1. 2025
- vstup na pozemky byl proto zřízen za použití zákona č. 416/2009 s předpokládaným termínem provedení průzkumných prací na pozemcích v období 24. 2. 2025 až 7. 3. 2025.

V souvislosti s možností dokončit realizaci terénních prací na základě výše uvedeného až v období 03/2025 se Smluvní strany dohodly na prodloužení doby pro vyhodnocení výsledků terénních a laboratorních prací a návazně na posunu dílčího termínu plnění pro odevzdání konceptu závěrečné

zprávy doplňujícího GTP o 6 týdnů oproti termínu uvedenému v čl. III Smlouvy. Adekvátně dojde k posunu i konečného termínu plnění.

I. Předmět dodatku

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1. Doba a místo plnění, který zněl:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ OD ÚČINNOSTI SMLOUVY

UKONČENÍ PLNĚNÍ DO 18 TÝDNŮ OD ZAHÁJENÍ

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Závěrečná zpráva doplňujícího GTP – koncept	do 14 týdnů od účinnosti smlouvy
Závěrečná zpráva doplňujícího GTP – čistopis	do 2 týdnů od doručení souhrnného stanoviska Objednatele

a nahrazuje se novým zněním čl. III. odst. 1. Doba a místo plnění, který nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ OD ÚČINNOSTI SMLOUVY

UKONČENÍ PLNĚNÍ DO 16. 5. 2025

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Závěrečná zpráva doplňujícího GTP – koncept	do 18. 4. 2025
Závěrečná zpráva doplňujícího GTP – čistopis	do 2 týdnů od doručení souhrnného stanoviska Objednatele

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. 02PB-000993, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2019 Sb. VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRÁNSAKČE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

29/7/2019, SB, UČ. SLUŽBAH, Datum: 24.02.2025 10:47:49 +01:00

2025.02.12 10:16:32
+01'00'

Podnesení I

o=PUDIS a.s., ou=90624,
email:
Datum: 2025.02.12 09:10:05
+01'00'