

Dodatek č. 1 k objednávce

Číslo objednávky: **11PU-005027** ev. č.: **151/24**
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): **327 111 090.64569**
Název veřejné zakázky:

I/11 Bredůvka - Jablonné n. O., výměna oken, výkon AD

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02
Pardubice
Bankovní spojení: ()
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

Obchodní jméno: EKOLA group, spol. s r.o
Adresa: Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10
IČO: 63981378
DIČ: CZ63981378
Kontaktní osoba:

I. Předmět dodatku

S ohledem na to, že nebyla stále ukončena realizace výměny oken na stavbě, která je předmětem sjednaného výkonu autorského dozoru, dohodly se smluvní strany na posunu termínu plnění, sjednané touto objednávkou, do 15.07.2025

II. Závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání předmětné objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Digitálně podepsal:
Datum: 26.02.2025 10:41:36 +01:00

Digitálně podepsal |

Datum: 2025.02.24 10:37:05 +01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ