

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Multifunkční aréna Holoubkov v Lovosicích - projektová
dokumentace“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 16.4.2024
(dále jen „Smlouva“)

Město Lovosice

se sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice zastoupené:

Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou města

oprávněná osoba objednatele: Ing. Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO:00263991

DIČ: CZ00263991

datová schránka: ytbs49

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-724471/0100

na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

a

ERPLAN s.r.o.

se sídlem: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupený: [REDACTED]

oprávněná osoba objednatele: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO:08082308

DIČ:CZ08082308

společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43714

datová schránka: 3yw3gef

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. číslo účtu: 288059107/0300

na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „**Smluvní strany**“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon**“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 20,4 % z původní ceny Díla (dále jen „**Vícepráce**“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále prodloužení termínu pro dokončení Díla pro:
- a) I. etapu **Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti** o 30 (třicet) dnů,
 - b) II. etapu **Dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr** o 30 (třicet) dnů.

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Nad rámec Smlouvy se rozsah projektové dokumentace doplňuje o rozšíření parkovacího stání, přípravy pro budoucí umístění kontejneru a vychází z Cenové nabídky - Změnového listu Zhotovitele ze dne 12.11.2024, která je přílohou této smlouvy (dále jen „**Příloha**“).
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje cena Díla, sjednaná v článku 5 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z Přílohy a činí:
- a) celkem bez DPH 68 700,00 Kč (slovy: šedesát osm tisíc sedm set korun českých),
 - b) DPH 21 % ve výši 14 427,00 Kč (slovy: čtrnáct tisíc čtyři sta dvacet sedm korun českých),
 - c) celkem včetně DPH 83 127,00 Kč (slovy: osmdesát tři tisíc sto dvacet sedm korun českých).

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla uhrazená Objednatelem po částech Zhotoviteli dle jednotlivých ukončených Projekčních etap se:
- a) za část díla specifikovaného v čl. 2.1. a) Smlouvy navyšuje o 68 700,00 Kč bez DPH (slovy: šedesát osm tisíc sedm set korun českých).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.
- 4.3. Tento Dodatek č. 2 je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2, že tomuto Dodatku č. 2 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka - Změnový list č.2

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Rada města Lovosice Datum jednání a číslo usnesení:

Elektronické podpisy smluvních stran	
Objednatel:	Zhotovitel: