

Číslo dodatku objednatele: BSMV/38-4/2025
Číslo dodatku zhotovitele:


DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 6.2.2025

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.

Sídlo / adresa: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupená: Ing. Jiřím Stunou, ředitelem
IČO: 657 37 393
DIČ: CZ 657 37 393
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
tel.: 
e-mail: 
(dále jen „Objednatel“)

a

Czech Ordinem s.r.o.

Sídlo / adresa: Na Bělidle 64/3, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Reném Šcíranem, jednatelem
IČO: 290 60 737
DIČ: CZ29060737
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200179
tel.: 
e-mail: 
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ke Smlouvě o dílo – Kladno – oprava a výmalba chodeb ve 3. nadzemním podlaží, schodiště a společných prostor v přízemí rodinné ubytovny („dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 1:

1. V průběhu prací na díle se projevila potřeba provést další práce, které jsou uvedeny v dokumentu „Nabídka_Kladno_výmalba“ ze dne 24.2.2025 včetně stanovení jednotkových cen a konečné ceny, o kterou bude celková cena díla navýšena, jsou uvedeny v uvedeném dokumentu.

2. Čl. 3. Smlouvy – Cena a způsob úhrady, odst. 3.1. se mění a zní:

„3.1. Cena Díla byla smluvními stranami sjednána na částku:

Cena celkem bez DPH 377 690,- Kč
(slovy: třístasedmdesátsedmtisícšestsetdevadesátkorun českých).

Tato cena je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace Díla.

K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.“

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Nabídka_Kladno_výmalba ze dne 24.2.2025.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran jej neuzavírá v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, s nímž souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne:

za objednatele:
Ing. Jiří Stuna, ředitel

X



V Praze dne:

za zhotovitele
René Šcíran, jednatel





Czech Ordinem

Czech Ordinem s.r.o.

Na Bělidle 64/3

150 00 Praha 5

IČ: 29060737

DIČ: CZ29060737

e-mail: [redacted] cz

tel: [redacted]

Bytová správa MV s.p.o.

Na Pankráci 1623/72

Praha - Nusle

tel.: [redacted]

email: [redacted] cz

V Praze dne 24.02.2025

Nabídka_Kladno_výmalba

Předmět:

strop 6.patro

Místo:

Kladno_rodinná_ubytovna

Strop 6.p.	m2/bm/ks	Kč/j/kg/h	Kč/j	cena
Škrábání	32	45	1,00	1 440,00
Chybějící zdivo, síťka, lepidlo, štukování	32	650	1,00	20 800,00
Lešení	4	500	1,00	2 000,00
Penetrace	32	25	1,00	800,00
Malování 2x vrstva	32	90	1,00	2 880,00
Přesun hmot	1	1000	1,00	1 000,00
				28 920,00

Ceny jsou bez DPH

René Šcíran

Czech Ordinem s.r.o.