

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. HIO SM 033 2024
(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

DIČ: CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420 374 801 101, zahor@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374 801 101, zahor@mustribro.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: DM – PROJEKCE a STAVITELSTVÍ s.r.o.

Se sídlem: Nádražní 290, 330 03 Chrást

IČ: 06262597

DIČ: CZ06262597

Zhotovitel je plátce DPH

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických:

 jednatel společnosti

bankovní spojení: KB

číslo účtu: 115-4918230297/0100

tel:



e-mail:



(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v rozsahu přílohy č.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, která bude řešena v dostatečném rozsahu tak, aby mohla být v rámci provádění stavby využita i jako prováděcí dokumentace.

PD na stavbu „Areál na zpracování dřeva – Stříbro“

Předmětem tohoto dodatku č.1 k SoD je prodloužení termínu dodání kompletní projektové dokumentace včetně vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v rozsahu

přílohy č.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, která bude řešena v dostatečném rozsahu tak, aby mohla být v rámci provádění stavby využita i jako prováděcí dokumentace.

Původní termín dle smlouvy č. HIO SM 033 2024 – Zajištění vydání společného povolení: do 7 měsíců od podpisu smlouvy

Nový termín dle dodatku č. 1 ke smlouvě HIO SM 033 2024 – do konce května 2025

Oddíl II. Závěrečná ustanovení

II. Závěrečná ustanovení

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č.1 k SoD na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve SoD zřetelně označeny.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a objednatel se zavazuje tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Pro tento účel se zhotovitel zavazuje předat objednateli tuto smlouvu v uvedeném požadovaném formátu.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek.
4. SoD a tento dodatek č.1 k SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
5. Práva a povinnosti vyplývající z SoD a dodatku č.1 k SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Tento dodatek č.1 k SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
7. Tento dodatek č.1 k SoD nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tento dodatek č.1 k SoD nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 k SoD přečetly a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

.....

za Město Stříbro
Martin Záhoř
starosta města
(objednatel)

.....

DM – PROJEKCE a STAVITELSTVÍ s.r.o.

jednatel společnosti
(zhotovitel)