

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění platných předpisů (NOZ) níže uvedené dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :	Obec Vlčatín
sídlo:	Vlčatín 1, 675 05 Rudíkov
IČ:	00599182
Statutární zástupce:	Josef Mezlík – starosta obce
Telefon:	724789570
Bankovní spojení:	KB Třebíč
Číslo účtu:	8021-711/0100
(dále jen objednatel)	

Zhotovitel :	SOFI stav, s.r.o.
Zastoupen:	Ing. Jan Kotačka - jednatel
Sídlo:	Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov
IČ: 255 63 114	DIČ: CZ25563114
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	154617396/0300
(dále jen zhotovitel)	

Smluvní strany se v souladu s čl.9 dohodly na změně Smlouvy o dílo na akci „Sklad komunální techniky parc.1457/2 v k.ú. Vlčatín, okr. Třebíč“ uzavřené dne 30.8.2024 v následujícím znění:

3. ČAS PLNĚNÍ

2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli nejpozději do 31.5.2025

Závěrečná ustanovení:

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn. Účastníci této smlouvy uzavírají tento dodatek ke Smlouvě jako projev své pravé a svobodné vůle.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vlčatině dne 25.11.2024

V Rudíkově dne 25.11.2024

OBEC VLČATÍN
Vlčatín 1, 675 05 Rudíkov
IČ: 00599182

objednatel


zhotovitel
