

CENOVÁ NABÍDKA

Změnový list č. 16

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - kopie

Komentář: Přizdívka stávající ŽB stěny mezi stávajícím urgentním oddělením a novou přístavbou urgentního oddělení kvůli sjednocení povrchu a rovinnosti celé stěny.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	25 421,43 Kč
DPH:	5 339 Kč
Celkem včetně DPH:	30 760 Kč

Pavilon A - ZL 16 - přízdívka ŽB stěny

Popis	Cena
S: Stavba	25 421
ZL 16: Předstěna YTONG 50	25 421
*: Nezařazeno	25 421
3: Svislé a kompletní konstrukce	24 987
998: Přesun hmot	434
Celkem (bez DPH)	25 421
DPH	5 339
DPH 21 % ze základny: 25 421	5 339
Celkem (včetně DPH)	30 760

Změny mají vliv na harmonogram realizace stavby	ano
Počet dnů:	2

Vyjádření a podpis autorského dozoru	souhlasím
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	ne

Vyjádření a podpis TDS	souhlasím
------------------------	-----------

Vyjádření a podpis za objednatele, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková orgnizace	souhlasím
--	-----------

Vyjádření a podpis za zhotovitele	souhlasím
-----------------------------------	-----------

Datum:

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - kopie - Verze 2 - změny ZL

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		S: Stavba				25 421
	Objekt		ZL 16: Předstěna YTONG 50				25 421
	Skupina		*: Nezařazeno				25 421
	Oddíl		3: Svislé a kompletní konstrukce				24 987
499	SP	346272216.XLA	Přízdívka z tvárnic Ytong Obezdivka tl 50 mm	m2	37,774		
	Oddíl		998: Přesun hmot				
146	SUB	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,738		