

CENOVÁ NABÍDKA

Změnový list č. 18

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 18

Komentář: Jedná se o doplnění venkovní chladicí jednotky, která doplní komplexně řešený systém funkce vzduchotechniky o chlazení dotčených prostor.
Provedená změna zvyšuje pracovní a hygienický komfort pro pracující personál a pacienty urgentního příjmu.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	227 083,83 Kč
DPH:	47 687,60 Kč
Celkem včetně DPH:	274 771,43 Kč

n A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 18 - venkovní chladicí jednotka

Popis	Cena
S: Stavba	227 083,83
ZL 17: Chladicí jednotka	227 084
PSV: Práce a dodávky PSV	227 084
751_00: Vzduchotechnika	227 084
Celkem (bez DPH)	227 083,83
DPH	47 687,60
DPH 21 % ze základny: 227 084	47 687,60
Celkem (včetně DPH)	274 771,43

Změny mají vliv na harmonogram realizace stavby	ne
Počet dnů:	0

Vyjádření a podpis autorského dozoru	souhlasím
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	ne

Vyjádření a podpis TDS	souhlasím
------------------------	-----------

Vyjádření a podpis za objednatele, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková orgnizace	souhlasím
--	-----------

Vyjádření a podpis za zhotovitele	souhlasím
-----------------------------------	-----------

Datum:

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 18

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		S: Stavba				227 084
	Objekt		ZL 17: Chladicí jednotka				227 084
	Skupina		PSV: Práce a dodávky PSV				227 084
	Oddíl		751 00: Vzduchotechnika				227 084
467	SUB	429Rpol	jednotka kondenzační venkovní, chladicí výkon 19 kW, vč. montáže a potrubí	kus	1,000		