

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.11.2024

(dále jen „**dodatek**“)

- 1. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace**
adresa: Míru 274, 739 61 Třinec
zastoupeno: **Mgr. Petra Cemerková Golová**, ředitelka
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka
oprávněn jednat ve věcech technických: Renata Šedová, referentka odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Renata Šedová, referentka odboru investic
IČO: 70983712

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

- 2. Made 4 BIM s. r. o.**
se sídlem: Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00
zastoupena: Pavel Klus, jednatel
oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a reklamací: Pavel Klus, jednatel
IČO: 06923321
DIČ: CZ06923321
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 115-7043580297/0100
e-mail: pavelklus@gmail.com

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 25.11.2024 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, a to pro akci s názvem „**ZŠ a MŠ Míru čp. 247, Třinec – rekonstrukce střechy**“ (dále jen „stavba“, „projektová dokumentace“, „dílo“).
2. Zhotovitel projektové dokumentace písemně požádal o prodloužení termínu odevzdání dokumentace pro provádění stavby do 31.03.2025.

3. Na základě výše zmíněného, se smluvní stany dohodly na uzavření dodatku č. 1, jehož předmětem je změna termínu předání hotového díla.

II. Změna smlouvy

1. V článku **III. Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci objednateli předá v termínu do 31.03.2025.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Třinci

V Ostravě

Mgr. Petra Cemerková Golová
ředitelka

Pavel Klus
jednatel