

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo DIAGNOSTIKY SILNIC OBLASTI ZÁPAD II. - II/400 Chlupice průtah

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena **Bc. Romanem Hanákem**, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CONSULTEST s.r.o.

sídlem Medkova 974/4, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL M., jednatelem

IČO: 253 46 784
sp. zn. C 27619

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 12. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění: Objednatel a zhotovitel se dohodli že, nebude realizována část díla, konkrétně položka soupisu prací č. 7 „Rozbor asfaltové směsi“ v počtu 2 ks z důvodu nedostatečného množství vhodného materiálu v provedených vývrtech. Ostatní položky zůstávají nezměněny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně přílohy č. 2, která se mění a je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: příloha č. 2 smlouvy – Soupis prací

V Brně, dne 26. 2. 2025

V Brně, dne 27. 2. 2025

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

jednatel

CONSULTEST s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Číslo smlouvy objednatele: 1217/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 98/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Příloha č. 2 smlouvy – Soupis prací

Soupis prací

II/400 Chlupice průtah - DGN

Pol.	Název položky	Jedn.	Výměra	Cena/Jedn. (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.	Vizuální prohlídka se záznamem poruch	kpl.	1		
2.	Fotodokumentace	kpl.	1		
3.	Rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení	ks	26		
4.	Jádrový vývrt	ks	4		
5.	Vrtaná sonda	ks	1		
6.	Kopaná sonda	ks	1		
7.	Rozbor podložní zeminy	ks	4		
8.	Vyhodnocení množství polyaromatických uhlovodíků - PAU	ks	4		
9.	Vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1		
10.	Dopravní zabezpečení (vč. zajištění potřebných povolení)	kpl.	1		
Cena celkem bez DPH (Kč)					27 000,00

Pozn.:

celková délka úseku 560 m, staničení km 34,570 - 35,130 (sil. II/400)