

VN Sovín  
**SMLOUVA O DÍLO**

č. S957/2016/132

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast novodí Moravy.

(dále jen „objednatel“)

a

**TOMSTAV Olomouc s.r.o.**

IČO: 25898175

DIČ: CZ25898175

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24906

sídlo:

Týnecká 723/15

statutární orgán:

Bohumil Vrána, jednatel společnosti

zastoupený:

Ing. Oldřich Knápek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## **I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo VN Sovín, evidenční číslo zakázky S957/2016/132, a to dle projektové dokumentace „VN Sovín, Buchlovice vypracované LHProjekt a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, Ing. Alešem Sekaninou autorizovaným inženýrem v oboru „Stavby pro plnění funkce lesa“, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1003730 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii Koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Uh. Hradiště, č.j.: MUUH-SŽP/85845/2015/Bu, ze dne 30.11.2015.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli,
  - vytyčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
  - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
  - zajištění umístění informačních štítků o provádění stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
  - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
  - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
  - v případě zjištění výskytu zajištění slovení, měkkýšů, obojživelníků a raků k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
  - zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
  - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
  - zpracování povodňového plánu,
  - aktualizace (přízpusobení) nebo zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - zpracování havarijního plánu,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace

skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## II. Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **28.11.2016**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30.6.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušování prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušování prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

### III.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 539 996,93 Kč bez DPH, slovy jeden milion pět set třicet devět tisíc devět set devadesát šest korun českých devadesát tři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

### IV.

#### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve čtyřech vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2016 alespoň 500 000,-Kč bez DPH.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány

## VN Sovín

samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## V.

### Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.  
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 41. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými,

nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, Ing. Vlastimila Hudečka a Ing. Milana Juráka.  
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
- předávat staveniště stavby,
  - provádět záznamy do stavebního deníku,
  - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
  - svolávat a vést kontrolní dny,
  - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
  - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
  - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
  - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
  - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
  - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
  - převzít dokončené dílo.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopy a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Úřadem městyse Buchlovice dne 3.12.2015 pod č. j. 2211/2015. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí možnost provedení šetrného slovení rybí obsádky, měkkýšů, obojživelníků a raků, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí

obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel zajistí předání pokácené dřevní hmoty jejím vlastníkům, stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví zhotovitel a předá objednateli nejpozději při předání díla. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem jako surové kmeny v celých délkách za cenu – vrby 300,- Kč, jehličnaté 650,- Kč, měkké listnaté 650,- Kč, tvrdé listnaté 1 000,- Kč, vše bez DPH. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty.
37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
38. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
39. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

40. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
41. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku

## VI.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
  - soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
  - prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
  - soupis příloh.
- Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
  - zaměření skutečného provedení stavby,
  - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
  - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
  - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
  - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - originál stavebního deníku,
  - vyjádření Českého rybářského svazu,
  - číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,
- Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.
3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

## VII.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

## VIII.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byt i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 40. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 41. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byt i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
  - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
  - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
11. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## **IX.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 38 nebo čl. V. odst. 39 této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 38 či odst. 39 této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

## **X.**

### **Závěrečná ustanovení**


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

VN Sovín

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


V *olomouci*, dne: *28. 11. 2016*

TOMSTAV OLMOUC



Bohumil Vrána

V *Veštině*, dne: *2. 12. 2016*



s.p. [01]  
Nový Hradec Králové  
96451  
okres Moravy  
Vsetín

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: VN-SOVIN15

**Zakázka: VN Sovín, Buchlovice**

Místo: k.ú. Buchlovice

Datum nabídky: 26.10.2016

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST OPM Vsetín

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč: TOMSTAV OLOMOUC s.r.o.

IČ: 25898175

DIČ: CZ25898175

Projektant: LHProjekt a.s.

IČ: 25300806

DIČ: CZ25300806

**Cena bez DPH**

**1 539 996,93**

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
1 539 996,93	21,00%	323 399,36
0,00	15,00%	0,00

DPH základní  
snižovaná

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 863 396,29**

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VN Sovín, Buchlovice

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5	6	7
0	Průvodní činnosti a náklady	0,00	63 606,70	63 606,70	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>63 606,70</b>	<b>63 606,70</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VYKAZEM VYMER

Stavba: VN Sovín, Buchlovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### 000 Nepojmenované práce

0,00 63 606,70

63 606,70

0,000

### 0 Průvodní činnosti a náklady

0,00 63 606,70

63 606,70

0,000

1 R		0123000001	Vyřízení stavby případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000	8 207,30	0,00	8 207,30	8 207,30	0,000	0,000
2 R		0123000002	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	1,000	12 311,00	0,00	12 311,00	12 311,00	0,000	0,000
3 R		0123000003	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací obecnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	soubor	1,000	410,40	0,00	410,40	410,40	0,000	0,000
4 R		0123000004	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré + 1x v elektronické podobě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (1 paré + 1x v elektronické formě). Pořízení fotodokumentace stavby	soubor	1,000	14 773,10	0,00	14 773,10	14 773,10	0,000	0,000
5 R		0123000005	Aktualizace povodňového a havarijního plánu dodavatelem	soubor	1,000	1 231,10	0,00	1 231,10	1 231,10	0,000	0,000
6 R		0123000006	Zařízení staveniště, zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace staveniště a jeho zařízení, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, apod.	soubor	1,000	8 207,30	0,00	8 207,30	8 207,30	0,000	0,000

7 R	0123000007	Náklady na zabezpečení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soubor	1,000	1 641,50	0,00	1 641,50	1 641,50	0,000	0,000
8 R	0123000008	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům 7 parcel	soubor	1,000	410,40	0,00	410,40	410,40	0,000	0,000
9 R	0123000009	Průběžné čištění komunikace od prachu, bláta a nečistot způsobených mechanismy stavby po celou dobu výstavby	soubor	1,000	12 311,00	0,00	12 311,00	12 311,00	0,000	0,000
10 R	0123000010	Výhotovení dílenských výkresů detailů kovových zámečnických prvků	soubor	1,000	820,70	0,00	820,70	820,70	0,000	0,000
11 R	0123000011	Zkoušky hutnění vozovky hráze 1 vzorek, další nutné zkoušky a rozborů - záměsová voda	soubor	1,000	3 282,90	0,00	3 282,90	3 282,90	0,000	0,000

## REKAPITULACE ROZPOČTU SO - 1.

Stavba: VN Sovín, Buchlovce

Objekt: VN SOVIN SO-1 Oprava hráze, břehů a výpustného objektu

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>210 094,70</b>	<b>543 407,34</b>	<b>753 502,04</b>	<b>170,392</b>	<b>23,139</b>
1	Zemní práce	0,00	41 663,90	41 663,90	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 568,52	4 623,68	9 192,20	6,200	0,000
4	Vodorovné konstrukce	27 841,96	23 913,97	51 755,93	95,488	0,000
5	Komunikace pozemní	12 786,40	9 466,52	22 252,92	42,464	0,000
6	Úpravy povrchů	154 164,69	333 155,39	487 320,08	25,577	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce	10 733,13	82 618,53	93 351,66	0,663	23,139
998	Přesun hmot	0,00	47 965,35	47 965,35	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>153 476,50</b>	<b>153 476,50</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
767	Konstrukce zámečnické	0,00	153 476,50	153 476,50	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>210 094,70</b>	<b>696 883,84</b>	<b>906 978,54</b>	<b>170,392</b>	<b>23,139</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VN Sovín, Buchlovice

Objekt: VN SOVIN SO-1 Oprava hráze, břehů a vypustného objektu

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## HSV Práce a dodávky HSV

210 094,70 543 407,34 753 502,04

170,392

1 Zemní práce											
1 R	100000019	Čerpání a převedení vody dle zvolené technologie dodavatele	soubor	1,000	12 311,00	0,00	12 311,00	12 311,00	12 311,00	0,000	0,000
2 001	111201101	Odstranění křovin a stromů s kořeny prům.kmenem do 10cm pl. do 1000m2	m2	354,000	32,00	0,00	11 328,00	11 328,00	11 328,00	0,000	0,000
plocha odstranění křovin - pl.1-5 v PD:				322 + 8 + 6 + 6 + 12							
				354,000							
				0,00							
				41 663,90							
				41 663,90							
				0,000							
				0,000							

3 R	1100000001	Štěpkování keřů a větví, naložení štěpky, odvezení štěpky do 1,5km, rozprostření jako mulč	soubor	1,000	4 760,20	0,00	4 760,20	4 760,20	4 760,20	0,000	0,000
				1,000							
				0,00							
				4 760,20							
				4 760,20							
				0,000							
				0,000							

4 001	132301102	Hloubení rýh š do 60cm v hor. 4 přes 100 m3	m3	9,360	554,00	0,00	5 185,44	5 185,44	5 185,44	0,000	0,000
				9,360							
				0,00							
				299,52							
				299,52							
				0,000							
				0,000							

5 001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výškopku z hor.1-4	m3	9,360	32,00	0,00	299,52	299,52	299,52	0,000	0,000
				9,360							
				0,00							
				264,89							
				264,89							
				0,000							
				0,000							

6 001	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanou bez zhutnění	m3	9,360	28,30	0,00	264,89	264,89	264,89	0,000	0,000
				9,360							
				0,00							
				1 689,95							
				1 689,95							
				0,000							
				0,000							

7 001	182101101	Svahování v zářezech v hornité tř. 1 až 4	m2	46,300	36,50	0,00	1 689,95	1 689,95	1 689,95	0,000	0,000
				46,300							
				0,00							
				5 824,90							
				5 824,90							
				0,000							
				0,000							

vzdůšní svah hráze: délka hráze x š bankru  
151,69 \* 1,2

182,028

## 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 568,52 4 623,68 9 192,20 6,200





24	211	938122111	Ošetření řezných ploch pařezů dřevin ve zdivu a dlažbě prům. do 10 cm herbicidy	kus	210,000	8,20	210,08	1 511,92	1 722,00	0,00	0,000
25	252	252340020	herbicid totální, typ "Roundup", bal. 5 l	litr	5,000	205,20	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,005
26	221	938909411	Odstranění hlinitých válu-bankrů na krajnici odkopem ručně	m2	91,014	147,70	0,00	13 442,77	13 442,77	0,00	0,000

délka hráze x š.bankru - 50%

91,014

27	221	938909612	151,69 * 1,2 * 0,5 Odstranění hlinitých válu-bankrů na krajnicích tl do 200 mm	m2	91,014	34,50	0,00	3 139,98	3 139,98	0,00	0,000
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	------	----------	----------	------	-------

délka hráze x š.bankru - 50%

91,014

151,69 \* 1,2 \* 0,5

### 998 Přesun hmot

28	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	170,392	281,50	0,00	47 965,35	47 965,35	0,00	0,000
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	------	-----------	-----------	------	-------

### PSV

#### Práce a dodávky PSV

0,00 153 476,50 153 476,50 0,000

### 767 Konstrukce zámečnické

29	R	10100001	Odstranění zábradlí lávky a okolo přístřešku plošiny odrezáním dle spec. v PD	soubor	1,000	1 231,10	0,00	1 231,10	1 231,10	0,000	0,000
30	R	10100002	Zřízení kovové zábradlí dvoumadvíře svařované a nátěr barvou-dodávka a montáž dle specifikace v PD	soubor	1,000	44 237,30	0,00	44 237,30	44 237,30	0,000	0,000
31	R	10200003	Odstranění branky a zřízení branky nové jako zámečnického výrobku s nátěrem barvou a osazení na panty a oko s visacím zámkem - dodávka a montáž dle spec. v PD	soubor	1,000	6 976,20	0,00	6 976,20	6 976,20	0,000	0,000
32	R	10300004	Zřízení porořoťky kovové pozink. lávky a plošiny piliřů se šrouby a svorkami - dodávka a montáž dle specifikace v PD	soubor	1,000	16 250,50	0,00	16 250,50	16 250,50	0,000	0,000
33	R	10300005	Zřízení okopové lišty k porořoťkům lávky - dodávka a montáž dle specifikace v PD	soubor	1,000	2 298,00	0,00	2 298,00	2 298,00	0,000	0,000
34	R	10300006	Doplnění nosníků plošiny pod porořoťky - dodávka a montáž dle spec. v PD, odstranění nevyhovujících odrezáním, řezání a sekání lože pro uložení nosníků do zdiva dle PD	soubor	1,000	12 311,00	0,00	12 311,00	12 311,00	0,000	0,000
35	R	10400007	Nátěr kovových nosníků lávky a podlany plošiny stávajících očištěných a doplněných - dodávka a montáž dle spec. v PD	soubor	1,000	6 976,20	0,00	6 976,20	6 976,20	0,000	0,000
36	R	10700008	Obnova měřného přeivlu - dodávka a montáž dle spec. v PD	soubor	1,000	15 511,80	0,00	15 511,80	15 511,80	0,000	0,000
37	R	11200009	Odstranění koncové příruby potrubí 1x odrezáním hlavíc šroubů a odražením dle spec. v PD	soubor	1,000	369,30	0,00	369,30	369,30	0,000	0,000
38	R	11300010	Nátěry zábradlí v koruně hráze, podél vývaru včetně branky, madla schodů vývaru - dodávka a montáž dle spec. v PD	soubor	1,000	5 334,70	0,00	5 334,70	5 334,70	0,000	0,000

39	R	11300011	Čištění a nátery kovových konstrukcí: revizních šachet při patě hráze dle spec. v PD	soubor	1,000	6 894,10	0,00	6 894,10	6 894,10	0,000	0,000
40	R	11400012	Ukrojení krytu plošiny zámků kovovými svařovanými - dodávka a montáž dle spec. v PD	soubor	1,000	1 313,20	0,00	1 313,20	1 313,20	0,000	0,000
41	R	11400013	Náter kovového krytu plošiny včetně zámků - dodávka a montáž dle specifikace v PD	soubor	1,000	3 118,80	0,00	3 118,80	3 118,80	0,000	0,000
42	R	11500014	Nahrazení ovládacích tyčí pro uzávěr stavidlový ruční tyčemi z nerez. oceli - dodávka a demontáž a montáž dle spec. v PD	soubor	1,000	3 939,50	0,00	3 939,50	3 939,50	0,000	0,000
43	R	11600015	Výměna 2 žebříků k spodním vypustem včetně odstranění starých a náteru nových - dodávka a dle spec. v PD	soubor	1,000	11 654,40	0,00	11 654,40	11 654,40	0,000	0,000
44	R	11700016	Posun zábradlí - posun sloupku a zkrácení madel, zřízení branky - dodávka, demontáž, montáž a nátery dle spec. v PD	soubor	1,000	7 879,00	0,00	7 879,00	7 879,00	0,000	0,000
45	R	11700017	Vyměna 1 zebříku ke dnu vyvážu včetně odstranění starého a náteru nového a doplnění madel 2x- dodávka a montáž dle spec. v PD	soubor	1,000	6 483,80	0,00	6 483,80	6 483,80	0,000	0,000
46	R	12100018	Doplnění 2ks madel ke dveřím v podlaže - dodávka a montáž dle spec. v PD	soubor	1,000	697,60	0,00	697,60	697,60	0,000	0,000

## REKAPITULACE ROZPOČTU SO - 2.

Stavba: VN Sovin, Buchlovice

Objekt: VN SOVÍN SO-2 Oprava komunikace v koruně hráze a nájezdů

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>249 520,72</b>	<b>101 860,86</b>	<b>351 381,58</b>	<b>228,343</b>	<b>0,000</b>
1	Zemní práce	0,00	5 066,40	5 066,40	0,000	0,000
5	Komunikace	238 924,17	48 253,27	287 177,44	225,177	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce	10 596,55	17 623,55	28 220,10	3,166	0,000
998	Přesun hmot	0,00	30 917,64	30 917,64	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>249 520,72</b>	<b>101 860,86</b>	<b>351 381,58</b>	<b>228,343</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VN Sovín, Buchlovice

Objekt: VN SOVÍN SO-2 Oprava komunikace v koruně hráze a nájezdů

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

## HSV

### Práce a dodávky HSV

249 520,72 101 860,86 351 381,58 228,343

#### 1 Zemní práce

		0,00		5 066,40		5 066,40		5 066,40		0,000	
1	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	506,640	10,00	5 066,40	5 066,40	0,000	0,000	

#### 5 Komunikace

		238 924,17		48 253,27		287 177,44		225,177		
2	221	564752111	Podklad a kryt z vibrovaného štěrku ŠV tl 150 mm na hrázi	m2	576,420	158,40	22 041,01	91 304,93	0,000	0,000
3	221	564831111	Podklad ze ŠD tl 100 mm - vyrov. klín náj.3-4, vyrov. pláně náj.1	m2	483,600	75,10	8 644,90	34 816,36	0,189	87,653
4	221	564851111	Podklad ze štěrkokotě ŠD tl 150 mm - zpevnění krajnice	m2	45,410	106,70	1 017,02	4 845,25	0,280	12,713
5	221	571907111	Posyp kytu kamenivem dročným nebo těžším do 35 kg/m2	m2	576,420	16,00	6 769,48	9 222,72	0,037	21,293
6	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množ. 1,0 kg/m2	m2	273,600	5,10	1 395,36	1 395,36	0,001	0,167
7	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množ. 0,50 kg/m2	m2	239,400	5,10	1 220,94	1 220,94	0,001	0,146
8	221	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z nemodifik. asfaltu	m2	239,400	197,80	43 721,32	3 632,00	0,130	31,041
9	221	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (OKS) tl 5cm š. přes 3 m	m2	547,200	177,30	7 848,80	97 018,56	0,132	72,165

#### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

		10 596,55		17 623,55		28 220,10		3,166		
10	553	553911080	svodnice vody ocel. lichoběž. 12/11cm tř.D400 - typ "REVERDO"	m	9,000	697,60	0,00	6 278,40	0,073	0,653
11	221	935114111	Zřízení odvodňovací kov.žlab 12x12cm s obeř. - svodnice vody	m	9,000	147,70	141,17	1 329,30	0,265	2,388
12	R	200000001	Zřízení zábrany vjezdu na hráz-závora otočná mechanická kovová š.3,5m, kompletní dodávka a montáž závozy dle specifikace uvedené v PD-Přehledné sestavení výměr dle SO na VN Sovín	soubor	1,000	14 773,10	0,00	14 773,10	0,000	0,000
13	R	200000002	Zřízení zábrany vjezdu na nájezdu č.2 kámen 3 tuny dle spec. v PD	soubor	1,000	2 257,00	0,00	2 257,00	0,000	0,000
14	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky na sloupech	kus	2,000	123,10	61,55	246,20	0,001	0,002

15 404	404440000	značka doprav svislá zákazová reflexní B1, FeZn	kus	1,000	738,70	738,70	0,00	738,70	0,004	0,004
16 404	404443170	značka svislá E13 reflexní AL- NK 50 X 30cm	kus	1,000	738,70	738,70	0,00	738,70	0,004	0,004
17 404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,000	45,10	180,40	0,00	180,40	0,000	0,000
18 404	404452710	retroreflexní fólie na sloupek 10 x 10 cm bílá	kus	1,000	36,90	36,90	0,00	36,90	0,000	0,000
19 221	914511111	Montáž sloupku doprav značek dl. 3,5 m s bet. základem	kus	1,000	943,80	553,07	390,73	943,80	0,109	0,109
20 404	404452250	sloupek doprav značek Zn prům.6cm - dl.3,5m	kus	1,000	697,60	697,60	0,00	697,60	0,006	0,006
<b>998 Přesun hmot</b>					<b>0,00</b>	<b>30 917,64</b>	<b>30 917,64</b>			<b>0,000</b>
21 221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	228,343	135,40	0,00	30 917,64	30 917,64	0,000	0,000

## REKAPITULACE ROZPOČTU SO - 3.

Stavba: VN Sovín, Buchlovice

Objekt: VN SO\VN SO-3 Oprava nápuštěného objektu

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>74 207,25</b>	<b>143 822,86</b>	<b>218 030,11</b>	<b>260,050</b>	<b>0,000</b>
1	Zemní práce	0,00	37 004,03	37 004,03	0,00	0,000
4	Vodorovné konstrukce	36 549,12	33 508,61	70 057,73	138,378	0,000
5	Komunikace	37 658,13	6 536,37	44 194,50	121,672	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce	0,00	7 222,40	7 222,40	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	59 551,45	59 551,45	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>74 207,25</b>	<b>143 822,86</b>	<b>218 030,11</b>	<b>260,050</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VN Sovín, Buchlovice

Objekt: VN SOVÍN SO-3 Oprava náplastného objektu

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednot.	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**HSV Práce a dodávky HSV** **74 207,25 143 822,86 218 030,11 260,050**

<b>1 Zemní práce</b>											
1	001	111201100	Tvarový ořez dřevín do 1000 m2 z výřezu výměr	m2	79,500	14,80	0,00	1 176,60	1 176,60	0,000	0,000
					79,50						

2	001	111201101	Odstranění křovin a stromů prům. kmene do 10 cm i s kořeny z plochy do 1000 m2	m2	263,000	32,00	0,00	8 416,00	8 416,00	0,000	0,000
					263,000						

3	001	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm dle výřezu výměr	kus	5,000	235,50	0,00	1 177,50	1 177,50	0,000	0,000
					263,000						

4	R	300000001	Štěpkování keřů a větví, naložení štěrpy, odvezení štěrpy do 50m, rozprostření jako mulč	soubor	1,000	2 790,50	0,00	2 790,50	2 790,50	0,000	0,000
					1,000						

5	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 jámy - délka x šířka x hloubka - pro rovnání	m3	32,400	201,10	0,00	6 515,64	6 515,64	0,000	0,000
					32,400						

6	001	131201109	Příplatek za lepidlo u hloubení jam nezapažených v hor. 3 rýhy - délka x šířka x hloubka - 30% lepidlo	m3	9,720	19,30	0,00	187,60	187,60	0,000	0,000
					32,400						

7	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 rýhy - délka x šířka x hloubky	m3	17,280	302,80	0,00	5 232,38	5 232,38	0,000	0,000
					9,720						

8	001	132201209	Příplatek za lepidlo 100% k hloubení rýh š do 2m v hor. 3 rýhy - délka x šířka x hloubky - 30%	m3	5,184	19,70	0,00	102,12	102,12	0,000	0,000
					17,280						

9	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výškou z horniny tř. 1 až 4 rýhy: (délka x hloubka) - (zpětný zásyp okolo rovnání)	m3	44,500	32,00	0,00	1 424,00	1 424,00	0,000	0,000
					5,184						

0,8 \* 0,6) - (36 \* 0,8 \* 0,6 \* 0,3)  
- délka x šířka x hloubka  
3,0 \* 0,3 + 0,004

10	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	44,500	39,80	0,00	1 771,10	1 771,10	0,000	0,000
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	------	----------	----------	-------	-------

rýhy - (délka x šířka x hloubka) - (zpětný zásyp okolo rovaniny)  
(36 \* 0,8 \* 0,6) - (36 \* 0,8 \* 0,6 \* 0,3)  
jámy - délka x šířka x hloubka  
36 \* 3,0 \* 0,3 + 0,004

11	001	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez ztuhnutí rýhy - délka x šířka x hloubky - 30% zpětný zásyp	m3	5,180	28,30	0,00	146,59	146,59	0,000	0,000
12	001	181951102	Úprava pláňe v normině tř. 1 až 4 se ztuhnutím dle výkazu výměř	m2	346,500	10,00	0,00	3 465,00	3 465,00	0,000	0,000

346,50  
Svahování v zářezech v normině tř. 1 až 4  
délka svahu x výška svahu  
36,0 \* 3,5

13	001	182101101	Svahování v zářezech v normině tř. 1 až 4	m2	126,000	36,50	0,00	4 599,00	4 599,00	0,000	0,000
14	312	463211152	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovňáním lící	m3	74,880	935,60	36 549,12	33 508,61	70 057,73	1,848	138,378

rovnanina patka m3 + LB, m3 + PB, m3  
17,28 + 30,60 + 27,00

15	221	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm z výkazu výměř	m2	315,000	140,30	37 658,13	6 536,37	44 194,50	0,386	121,672
					315,00						

#### 9 Ostatní konstrukce a práce

16	R	3000000002	Zřízení česli do vodících drážek nápusného objektu v délce hrázi včetně dodání zámečnického výrobku kovového česle vertikální hrubě ručně strané, nářer 1x základní + 1x svrchní - dodávka a montáž dle spec. v PD	soubor	1,000	7 222,40	0,00	7 222,40	7 222,40	0,000	0,000
----	---	------------	--	--------	-------	----------	------	----------	----------	-------	-------

#### 998 Přesun hmot

17	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	260,050	229,00	0,00	59 551,45	59 551,45	0,000	0,000
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	------	-----------	-----------	-------	-------