

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název:

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo:

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO:

00295841

DIČ:

CZ00295841

Bankovní spojení:

KB, a.s., číslo účtu: 328751/0100

Zastoupený:

Ing. Janem Prokopem, vedoucím odboru strategického rozvoje a investic

Kontaktní osoba:

Kontakt:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:

Ing. Zdeněk Galuška

Sídlo:



IČO:

46227211

DIČ:

CZ6609260922

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., 2371219/0300

Zápis v živnostenském rejstříku:

č.j. MU/OŽ/893/2019/Ve/3

Zastoupený:

Ing. Zdeňkem Galuškou

Kontaktní osoba:

Telefonní spojení:

E-mail:



(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Rekonstrukce zázemí sociálních služeb** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.
2. Dílo dle Smlouvy je financováno z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (dále jen „**Program**“). Řízení veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly Programu. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Programu.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv, byť jen částečné, neplnění Zhotovitelových povinností vyplývajících ze Smlouvy, může vést k udělení sankcí a jiných odvodů ze strany příslušných orgánů. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která může takovým nesplněním povinností vzniknout.
4. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel sleduje zlepšení kvality jednoho zázemí terénní pečovatelské služby a jednoho zázemí sociální služby terénní programy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

5. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
6. Předmětem Díla je provedení stavebních prací, a to dle následujících projektových dokumentací:
 - a) Rekonstrukce zázemí pro pečovatelské služby v DPS, zpracoval Ing. V. Kulháněk, IČ 72933861, zpracováno v 11/2023
 - b) Stavební úpravy kanceláře terénních programů, zpracoval Ing. V. Kulháněk, IČ 72933861, zpracováno v 11/2023.Projektové dokumentace dle bodu 6 písmene a) a b) jsou přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a dále dle podmínek stanovených v orgány veřejné správy vydaných vyjádřeních, stanoviscích a rozhodnutích, a dále dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb.
7. Součástí Díla je zejména:
 - 7.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 7.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 7.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 7.4. průběžný odvoz veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „**Zákon o odpadech**“), a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli;
 - 7.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započítím prací budou tyto plochy vhodným způsobem

- Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
- 7.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění požární ochrany;
 - 7.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 7.8. provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
 - 7.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
 - 7.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
 - 7.11. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli;
 - 7.12. zhotovení dílenské a výrobní dokumentace Díla a její předání Objednateli;
 - 7.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli.
8. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu na Dílo, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
 9. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s veškerými dokumenty uvedenými v odst. 6 této Smlouvy a dále v souladu právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se k předmětu plnění vztahují, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
 10. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

III. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornost. Tuto odbornost je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo technickému dozoru stavebníka (dále jen „**TDS**“) do 3 pracovních dnů.
12. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla.
13. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele nebo TDS, opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy.

14. Zhotovitel je povinen pracovat v souladu s platným standardem péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI. Dílo je možné realizovat pouze tak, aby nedošlo k poškození dřevin, které by způsobilo podstatné nebo trvalé snížení ekologických nebo společenských funkcí dřevin, nebo bezprostředně či následně způsobilo jejich odumření.
15. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady vzniklými při realizaci Díla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, platnými pro 49. výzvu IROP (dostupné on-line na <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/49vyzvairop>, dále jen "**Specifická pravidla**"). Zejména je tedy Zhotovitel povinen nakládat s odpady tak, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě vyskytujících se materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 Evropského seznamu odpadů stanoveného rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Pro plnění povinnosti není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Doklady o postupu dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen na vyžádání předložit Objednateli.
16. Při instalaci níže uvedených zařízení k využívání vody je zadavatel povinen instalovat pouze taková zařízení, která splňují následující parametry:
- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
 - b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
 - c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $V_a = [V_f + (3 \times V_r)] / 4$);
 V_a = průměrný objem;
 V_f = úplné (velké) spláchnutí, 6 litrů;
 V_r = redukované (malé) spláchnutí; 3 litry
 - d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
- Zhotovitel nejpozději při dokončení a předání Díla prokáže a doloží Objednateli uvedenou maximální spotřebu vody dle písmene a) – d) tohoto odstavce technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.
17. Zhotovitel je povinen použít při stavbě pouze takové stavební prvky a materiály, které mohou přijít do styku s uživateli, které při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňují méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
18. Zhotovitel je povinen přijmout opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích, zejména zamezením vzniku prachu prostřednictvím skrápění stavební suti a jiného prašného materiálu při provádění bouracích prací a při následné manipulaci s tímto materiálem, zaplachtováním kontejnerů určených k převozu stavební suti.

19. Zhotovitel je při provádění stavebních prací povinen dbát na ochranu vodních zdrojů. Obaly od stavebních materiálů s potencionálně nebezpečnými zbytky nebudou vyplachovány do kanalizace a budou předány k likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník. Smluvní strany výslovně sjednávají, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Díla s výjimkou změn jejichž provedení z objektivních důvodů nesnese odkladu.
21. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za zvolte položku dnů, není-li dohodnuto jinak. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.
22. Zhotovitel je povinen průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to před zakrytím prací. V případě porušení této povinnosti Zhotovitel umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí, geodetické zaměření oprávněnou osobou.
23. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy.
24. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a poskytnout součinnost osobě pověřené výkonem funkce TDS při provádění Díla. TDS neprovádí Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
25. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS nebo AD prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozději do dne předání Díla Objednateli.
26. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
27. Pokud je tento vyžadován, zpracuje a podá Objednatel žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, a to ke dni předání Díla Objednateli.
28. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní licenci ke všem plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.

29. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelem a nejpozději v den zahájení realizace díla umístit v místě provádění díla informační plachtu nebo plachty, kterou mu poskytne Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy. Tisk zajišťuje Objednatel, náklady na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel.

IV. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

30. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
31. Místem provádění Díla je Libušínská 203/11, 591 01 Žďár nad Sázavou a Brodská 1936/35, 591 01 Žďár nad Sázavou, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

32. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli;

Termín pro zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem;

Termín pro dokončení a předání Díla: do 50 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem.

33. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 32 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
34. Termín pro dokončení a předání Díla může být přiměřeně prodloužen, pokud:
- 34.1. dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
 - 34.2. dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
 - 34.3. dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, nebo
 - 34.4. dojde ke změně Díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

35. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 5 dní předem.
36. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání

kolaudačního souhlasu pro Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, stavebním povolením a rozhodnutími orgánů veřejné správy.

37. Objednatel Dílo:
 - 37.1. převezme, a to za předpokladu, že je Dílo dokončené, a odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků (dále jen „**Drobné vady**“),
 - 37.2. nepřevzme pro existenci vad a nedodělků, přičemž pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané.
38. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol (dále jen „**Předávací protokol**“).
39. V případě převzetí Díla Objednatelem bude Předávací protokol obsahovat:
 - 39.1. identifikační údaje Smluvních stran,
 - 39.2. identifikaci Díla,
 - 39.3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá,
 - 39.4. zhodnocení stavebních prací, dodávek a služeb,
 - 39.5. soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
 - 39.6. soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla a datované podpisy Smluvních stran.
40. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude Předávací protokol kromě výše uvedeného obsahovat také:
 - 40.1. důvody pro nepřevzetí Díla, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou smluvních stran,
 - 40.2. lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.
41. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne předání Díla, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. O odstranění vad a nedodělků sepíše Smluvní strany protokol. Pokud Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění.
42. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VI. STAVENIŠTĚ

43. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 32 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
44. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky stanovené touto Smlouvou.

45. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelům odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
46. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
47. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelům, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
48. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
49. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
50. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.
51. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto jinak.
52. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
53. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 dnů od převzetí Díla Objednatelům, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VII. CENA DÍLA

54. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a činí **255.449,89 Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).

55. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro provedení Díla.
56. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen:
- 56.1. provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění, uvedení souvisejících změn Smlouvy, důvodů a okolností vedoucích k nutnosti změny Ceny Díla a k nutnosti souvisejících změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZVZ (dále jen „**Změnový list**“),
 - 56.2. Předložit Změnový list Objednateli ke schválení,
 - 56.3. v rámci sestavení Změnového listu uvést veškeré stavební práce, dodávky a služby, které nebyly realizovány (méněpráce) a předložit je rovněž Objednateli ke schválení.
57. Objednatel je povinen vyjádřit se ke Zhotovitelem navrženému Změnovému listu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Písemný návrh dodatku ke Smlouvě vyhotoví Zhotovitel.
58. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
- 58.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
 - 58.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s., nebo ÚRS Praha, a.s.;
 - 58.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, a.s., nebo ÚRS Praha, a.s., použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu.
- Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.
59. Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
60. Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám stvrzující dodatek ke Smlouvě, kde podrobně popíší důvody, pro které vícepráce nesnesly odkladu; tento dodatek má pouze deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost učiněného záznamu.
61. Veškeré vícepráce musí být zaznamenány v DSPD, není-li dohodnuto jinak.
62. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
63. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

64. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci.

Fakturace dle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatel v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatel. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatel.

65. Faktura vystavená Zhotovitelem, který je plátcem DPH, musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), včetně informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti a v tomto smyslu také informaci, že „daň odvede zákazník“, a to v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. Faktura musí zároveň vždy obsahovat všechny náležitosti podle účinných právních předpisů, a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku. Předchozí věta se uplatní u plátců i neplátců DPH.
Faktura musí dále splňovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Programu, zejména musí být označena příslušným názvem a číslem projektu.
66. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e ZoDPH použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2 ZoDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.
67. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“), a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatel. Zhotovitel předloží Soupis rovněž v elektronické verzi ve formátu .xls nebo .xlsx.
68. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.
69. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatel. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatel.
70. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
71. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
72. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele.

73. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 37 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

IX. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

74. Dílo je vadné, neodpovídá-li Smlouvě.
75. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 76 Smlouvy.
76. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data převzetí díla Objednatel. V případě, že Objednatel převezme dílo s Drobnými vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s Drobnými vadami do odstranění posledních Drobných vad zjištěných při předání a převzetí Díla.
77. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede Objednatel u Zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění.
78. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii (dále jen „**Havárie**“), je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka Zhotovitele "[doplní účastník]" a následně potvrzeno písemnou formou.
79. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatel nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
80. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
81. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
82. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady nebo započítím odstraňování Havárie, je Objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Náklady s tím spojené je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
83. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, vyskytnuvší se po době uvedené v odst. 76 Smlouvy, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

X. POJIŠTĚNÍ

84. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do doby uplynutí záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 1.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně

Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

85. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
86. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
87. Platí, že pokud Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění požadované Smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

XI. SANKCE

88. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 32 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
89. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady nebo započít s odstraňováním Havárie, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 82 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
90. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat zpět vyklizené staveniště Objednateli ve lhůtě dle odst. 53, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
91. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) nebo požární ochranu (dále jen „**PO**“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
 - 91.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
 - 91.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 91.3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - 91.4. 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
92. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 84 Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze stanovené výše pojistného za každý započatý den prodlení.
93. Poruší-li nebo způsobí-li Zhotovitel svým jednáním porušení jakéhokoliv požadavku stanoveného v podmínkách pro poskytnutí dotace z Programu, a to i požadavku dle odst.

15 – 19 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 60.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

- 94. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
- 95. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
- 96. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo Závěrečnou fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

XII. UKONČENÍ SMLOUVY

- 97. Smlouva zaniká řádným a včasným splněním Díla, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením některé ze Smluvních stran.
- 98. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.
- 99. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména:
 - 99.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dnů;
 - 99.2. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky;
 - 99.3. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 104 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
 - 99.4. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do 5 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště dle odstavce 32 Smlouvy;
 - 99.5. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 32 Smlouvy;
 - 99.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelům a uvedené ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelům;
 - 99.7. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatelů odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy;
- 100. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatelů se rozumí zejména:
 - 100.1. prodlení s úhradou Faktury nebo Závěrečné faktury o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu; nebo
- 101. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání odstavce 102 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
- 102. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma

Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 36 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelům Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

103. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

104. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
105. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
106. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
107. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatel o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
108. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatel vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
109. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatel vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatel za Zhotovitelem.
110. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatel.
111. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít.
112. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

113. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
114. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
115. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
116. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
117. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 67 konané dne 09.12.2024, a to usnesením č. 3171/2024/SRI/RM.

Přílohy

1. příloha č. 1: Projektová dokumentace
2. příloha č. 2: Položkový rozpočet

Ve Žďáře nad Sázavou dne _____

Ve Žďáře nad Sázavou dne _____

Objednatel

Ing. Jan Prokop
vedoucí odboru strategického
rozvoje a investic

Zhotovitel

Ing. Zdeněk Galuška

Příloha č. 1 Smlouvy

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je ke Smlouvě přiložena při uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem jako samostatná příloha.

Příloha č. 2 Smlouvy
Položkový rozpočet

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce zázemí pro pečovatelské služby v DPS	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	ing. Václav Kulhánek	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:	Ing. Zdeněk Galuška, 	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	79
JKSO:	812	Zpracoval:	Zdeňka Altová	Datum:	27.11.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	21 802,53	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	30 464,26	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	86 436,50	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0		
	Montáž	42 232,29			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	32 250,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		20 315,64						
ZRN celkem		233 501,23	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	234 501,23	DPH 21%	49 245,26
		Celkem bez DPH	234 501,23
		Celkem včetně DPH	283 746,49

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:			Rekonstrukce zázemí pro pečovatelské služby v DPS		Doba výstavby:		Objednatel: Město Žďár nad Sázavou		
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant: ing. Václav Kulhánek		
Lokalita:			Žďár nad Sázavou		Konec výstavby:		Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška, IČO: 252222222		
JKSO:			812		Zpracováno dne:		27.11.2023 Zpracoval: Zdeňka Altová		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Hmotnost (t) Celkem	
34			Stěny a příčky				16 981,37	311,30	
1		342256253R00	Příčka z tvárníc pórobetonových tl. 100 mm 2,6*(2,195+2,46+1,365+2,095+1,05)-0,7*1,97-0,8*1,97 0,16*(0,8+0,4)	m2	21,07 20,87 0,19	700,00	14 746,20	273,86	
2		342256255R00	Příčka z tvárníc pórobetonových tl. 150 mm 2,6*0,9	m2	2,34 2,34	955,20	2 235,17	37,44	
61			Úprava povrchů vnitřní				23 692,90	4 360,10	
3		611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových 3,46*5,895	m2	20,40 20,40	112,00	2 284,43	387,54	
4		612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových 2,6*(1,115+2,86+5,895)	m2	25,66 25,66	93,00	2 386,57	538,90	
5		612401964R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítká štukov 0,8*(1,115+0,9+0,515+0,1+1,05+1,095+0,84)	m2	4,49 4,49	80,00	359,36	103,32	
6		612401962R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítká hladká 1,8*(1,115+0,9+0,515+0,1+1,05+1,095+0,84)	m2	10,11 10,11	64,00	646,85	252,68	
7		612421728R00	Omítká vnitřní zdíva, MVC, na pletivu, hladká 0,6*0,6+1,8*(1,115+0,9+0,515+0,1+1,05+1,095+0,84)	m2	10,47 10,47	270,00	2 826,09	282,61	
8		612421739R00	Omítká vnitřní zdíva, MVC, na pletivu, štuková 2,6*(2,195+2,46+1,265+2,095*2+0,71+1,395+0,8) 0,8*(1,115+0,9+0,515+0,1+1,05+1,095+0,84) -0,7*1,97*2+0,8*1,97*2	m2	38,73 33,84 4,49 0,39 1,48	370,00	14 328,25	1 123,03	
9		63127262	Tkanina skleněná - perlinka 10,467+38,725 ztrátě 3%; 1,47576	m2	50,67 49,19 1,48	17,00	861,35	1 672,04	
63			Podlahy a podlahové konstrukce				312,00	2,96	
10		631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 0,8*1,0*0,1	m3	0,08 0,08	3 900,00	312,00	2,96	
64			Výplně otvorů				5 781,59	302,42	
11		642942111RT3	Osazení zárubní dřevěních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	40,00	
12		642942111RT4	Osazení zárubní dřevěních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	1,00	2 200,00	2 200,00	41,00	
13		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5,27	300,00	1 581,59	221,42	
711			Izolace proti vodě				4 739,29	2 123,61	
14		711212002R00	Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 1,8*(0,84+1,095+1,05)+0,85*1,0*2	m2	7,07 7,07	650,00	4 597,45	311,21	
15		998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 3940*0,01	%	39,40 39,40	3,60	141,84	1 812,40	
72			Zdravotně technické instalace - bourání				800,00	150,00	
16		72 dem 01	Demontáž stávajícího připojení kanalizace k zařizovacím předmětům	soubor	1,00	300,00	300,00	49,00	
17		72 dem 02	Demontáž zařizovacích předmětů	soubor	1,00	300,00	300,00	50,00	
18		72 dem 03	Demontáž stávajícího připojení vodovodního potrubí k zařizovacím předmětům	soubor	1,00	200,00	200,00	51,00	
721			Vnitřní kanalizace				1 800,00	53,00	
19		721	Vnitřní kanalizace, napojení nových zařizovacích předmětů na stáv. rozvody	soub	1,00	1 800,00	1 800,00	53,00	
722			Vnitřní vodovod				3 800,00	55,00	
20		722	Vnitřní vodovod, nové rozvody vody a napojení na stávající rozvody	soub	1,00	3 800,00	3 800,00	55,00	
725			Zařizovací předměty				35 500,34	28 448,16	
21		725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00	750,00	750,00	57,00	
22		725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00	1 100,00	1 100,00	58,00	
23		64240059	Misa klozetová závěsná včetně sedátka a instalační sady	kus	1,00	5 700,00	5 700,00	59,00	
24		286967620	Prvek WC předstěnový pro zazdění	kus	1,00	7 700,00	7 700,00	60,00	
25		725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	1 126,00	1 126,00	61,00	
26		642213897	Umyvadtko keramické (diturvitové)	kus	1,00	1 716,00	1 716,00	62,00	
27		725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	3,00	476,00	1 428,00	189,00	
28		55144241	Baterie sprchová nástěnná š150mm s max. průtokem 6l/min	kus	1,00	1 860,00	1 860,00	64,00	
29		55145039	Baterie dřezová směšovací nástěnná š.150mm s max průtokem 6l/min	kus	1,00	2 350,00	2 350,00	65,00	
30		55144203	Baterie umyvadlová nástěnná š.150mm s max průtokem 6l/min	kus	1,00	1 847,00	1 847,00	66,00	
31		725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	844,00	844,00	67,00	
32		642812122	Dřez nerez s přepadem 450x580x165 mm	kus	1,00	1 370,00	1 370,00	68,00	
33		725292001R00	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	1,00	2 280,00	2 280,00	69,00	
34		725292011R00	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	1,00	2 440,00	2 440,00	70,00	
35		725292041R00	Dávkovač tekutého mydla nerezový 0,5 l	soubor	1,00	968,00	968,00	71,00	
36		725292061R00	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	1,00	958,00	958,00	72,00	
37		725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	soubor	4,00	233,00	932,00	292,00	
38		998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m 36484*0,01	%	364,84 364,84	0,36	131,34	26 998,16	
766			Konstrukce truhlářské				41 935,22	39 748,26	
39		766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřravých 1kf do 0,8 m	kus	2,00	844,00	1 688,00	154,00	
40		611603256	Dveře vnitřní hladké plně 70x197 bílé	kus	1,00	1 350,00	1 350,00	78,00	
41		611603257	Dveře vnitřní hladké plně 80x197 bílé	kus	1,00	1 350,00	1 350,00	79,00	
42		766-dveře	Dveře interiérové shromocací, Dod a montáž	kus	1,00	1 300,00	1 300,00	80,00	
43		766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 3,0m	kus	1,00	5 775,00	5 775,00	81,00	
44		61581624.A	Linka kuchyňská 300 cm	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00	82,00	
45		998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 47222*0,01	%	472,22 472,22	1,00	472,22	39 194,26	
771			Podlahy z dlaždic				3 550,01	4 666,05	
46		771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 2,095*1,65-0,9*0,535	m2	2,98 2,98	40,00	119,01	255,87	
47		771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm 2,975+0,16*(0,8+0,367)+0,1*(0,8+0,4)+0,06*(0,8*0,367)	m2	3,30 3,30	460,00	1 517,70	290,34	
48		597623124	Dlaždice keramická 20x20 glazovaná 3,3	m2	3,40 3,30 0,10	470,00	1 597,53	305,91	
49		998771201R00	ztrátě 3%; 0,099 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 4101*0,01	%	41,01 41,01	7,70	315,78	3 813,93	
776			Podlahy povlakové				13 753,71	40 510,93	
50		776401800R00	Demontáž soklíků nebo list, pryžových nebo z PVC 3,46*2+5,9*2+3,46*2+1,2+1,64*2+0,81+2,45	m	33,38 33,38	11,00	367,18	3 204,48	
51		776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky 3,46*5,9	m2	20,41 20,41	32,00	653,25	2 000,57	
52		776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu + dodávka 2,86*2+3,46*2+3,64*2+3,46*2	m	26,84 26,84	81,00	2 174,04	2 684,00	
53		776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo 3,46*1,185+2,46*1,265+3,46*2,86	m2	17,11 17,11	85,00	1 454,15	1 744,98	
54		284122076	Podlahovina PVC vinylová tl. 2,5 mm 17,10	m2	17,61 0,51 0,51	500,00	8 806,50	1 831,75	
55		998776201R00	ztrátě 3%; 0,513 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m 27145*0,01	%	271,45 271,45	1,10	298,60	29 045,15	
777			Podlahy ze syntetických hmot				5 562,24	9 745,52	
56		777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	20,40	261,00	5 324,40	2 244,00	
57		777101101R00	Připrava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	20,40	9,00	183,60	2 264,40	
58		998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m 4676*0,01	%	46,76 46,76	1,16	54,24	5 237,12	
781			Obklady (keramické)				10 934,03	25 617,70	
59		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 0,6*(0,6+2,86)+1,8*(1,115+0,9+0,515+0,1+1,05+1,095+0,84)	m2	12,18 12,18	40,00	487,32	1 401,05	
60		781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin ,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	12,18	450,00	5 482,35	1 425,41	
61		597813615	Obkládačka 20x20 glazovaná 12,183	m2	12,55 12,18 0,37	350,00	4 391,97	1 480,72	
62		998781201R00	ztrátě 3%; 0,36549 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 17612*0,01	%	176,12 176,12	3,25	572,39	21 310,52	
783			Nátěry				950,00	620,00	

63	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný 2,5*2	m2	5,00	190,00	950,00	620,00
	784	Malby		5,00			
64	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m 5,895*3,46+2,6*(2,86*2+3,46*2+3,64*2+3,46*2+2,195*2+1,65*2+0,5*2)	m2	112,77 112,77	65,00	7 330,36	14 322,39
	96	Bourání konstrukcí				4 745,33	7 420,78
65	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 2+1	kus	3,00 3,00	13,00	39,00	390,00
66	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2+1	m2	3,00 3,00	100,00	300,00	396,00
67	962084121R00	Bourání příček deskových,umakartových tl. 5 cm 2,6*(2,195+0,9+1,64+2,245+0,86+1,64+1,215)	m2	27,81 27,81	75,00	2 085,53	3 726,14
68	96 dem 01	Demontáž kuch. linky včetně dřezu, sporáku a spíží skříně	soub	1,00	1 000,00	1 000,00	136,00
69	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm 0,6*2,6	m2	1,56 1,56	100,00	156,00	213,72
70	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m 3,42+0,2+0,02	t	3,64 3,64	260,00	946,40	505,96
71	979082121R00	Připlatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 3,64*4	t	14,56 14,56	15,00	218,40	2 052,96
	M65	Elektroinstalace				35 750,00	435,00
72	65ElektroVD	Rozvody NN, veškerá nová elektroinstalace	soubor	1,00	32 250,00	32 250,00	144,00
73	54112123	Deska varná vestavná elektrická dvouploštní sklokeramická	kus	1,00	2 300,00	2 300,00	145,00
74	5411212	Kuchyňská digestoř podvěsná	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	146,00
	S	Přesuny suti				15 582,84	3 261,42
75	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,64	185,00	673,40	538,72
76	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km 3,64*4	t	14,56 14,56	24,00	349,44	2 169,44
77	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,02	4 000,00	80,00	3,02
78	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,62	4 000,00	14 480,00	550,24
	03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				1 000,00	155,00
		Zařízení staveniště				1 000,00	155,00
79	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	155,00
						234 501,23	

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy kanceláře terénních programů	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	ing. Václav Kulhánek	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:	Ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:	801	Zpracoval:	Zdeňka Altová	Datum:	27.11.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 468,72	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	15 212,53	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	873,96	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0
	Montáž	781,29				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		412,16						
ZRN celkem		20 748,66	DN celkem		2 074,87	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	20 948,66
Základ 21%	20 948,66	DPH 21%	4 399,22	Celkem včetně DPH	25 347,88

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy kanceláře terénních programů	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	ing. Václav Kulhánek
Lokalita:	Žďár nad Sázavou	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Ing. Zdeněk Galuška
JKSO:	801	Zpracováno dne:	27.11.2023	Zpracoval:	Zdeňka Altová

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Hmotnost (t) Celkem
		34	Stěny a příčky				1 173,75	9,75
1		340238212R00	Zasílíva otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm 0,5*1,5	m2	0,75 0,75	1 565,00	1 173,75	9,75
		61	Úprava povrchů vnitřní				450,00	12,00
2		612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 0,5*1,5	kus	0,75 0,75	600,00	450,00	12,00
		781	Obklady (keramické)				1 594,41	955,17
3		781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm 1,5*1,5	m2	2,25 2,25	300,00	675,00	42,75
4		59781346	Obkládačka 15x15 bílá lesk 1,5*1,5	m2	2,32 2,25	300,00	695,25	48,67
5		998781201R00	:ztratiné 3%; 0,0675 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 3324/100	%	33,24 33,24	0,01	0,33	797,76
6		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 1,5*1,5	m2	2,25 2,25	40,00	90,00	58,50
7		999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,27	500,00	133,83	7,49
		784	Malby				195,00	90,00
8		784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m 1,0*1,5*2	m2	3,00 3,00	65,00	195,00	90,00
		9153	Kanalizace (viz.PD kanalizace, ZTI)				2 350,00	138,00
9		30441M	Potrubí plastové kanalizační vnitřní, systém PPs-HT DN 40	m	1,00	500,00	500,00	33,00
10		30771M	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,00	600,00	600,00	34,00
11		33081M	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	1,00	750,00	750,00	35,00
12		33121M	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace	kpl	1,00	500,00	500,00	36,00
		9154	Vodovod				7 650,00	602,00
13		40671M	Potrubí vod. plastové PP-RCT, 20x2,3 S4, svar polyfuze 2*1,0	m	2,00 2,00	950,00	1 900,00	76,00
14		41161M	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubicemi z PE s AL fólií, tl do 20 mm DN do 35 mm (voda 10°C)	m	1,00	650,00	650,00	40,00
15		41271M	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 35 mm (teplá voda)	m	1,00	800,00	800,00	41,00
16		42501M	Rohový ventil 1/2"	kus	2,00	400,00	800,00	84,00
17		41351M	Spojovací fittingy (přechodky, šroubení apod.) do průměru DN25	soubor	1,00	300,00	300,00	43,00
18		43871M	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	2,00	200,00	400,00	88,00
19		43891M	Proplach vodovodního potrubí	m	2,00	250,00	500,00	90,00
20		43901M	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	kpl	1,00	300,00	300,00	46,00
21		vodoměr	Dodávka a montáž podružného vodoměru	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	94,00
		9170	Zařizovací předměty				6 900,00	202,00
22		70411M	Umyvadlo keramické připevněné šrouby (v bílé barvě - 600 mm)	soubor	1,00	3 400,00	3 400,00	49,00
23		70691M	Zápchová uzávěrka pro umyvadla	soubor	1,00	400,00	400,00	50,00
24		70731M	Baterie umyvadlové stojánkové pákové o maximálním průtoku vody 6l/min	soubor	1,00	2 400,00	2 400,00	51,00
25		28349015	Dvířka revizní plná 3040 rozměr 300x400 mm, trvanlivý plast (PVC), barva bílá	kus	1,00	700,00	700,00	52,00
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				243,50	97,30
26		971033531R00	Vybourání otv. zed cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC 0,5*1,5	m2	0,75 0,75	210,00	157,50	40,50
27		979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,20	270,00	54,00	11,20
28		979082121R00	Přilípek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,2*4	t	0,80 0,80	40,00	32,00	45,60
		S	Přesuny suti				192,00	73,40
29		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	200,00	40,00	12,00
30		979081121R00	Přilípek k odvozu za každý další 1 km 0,2*4	t	0,80 0,80	25,00	20,00	48,80
31		979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	0,20	660,00	132,00	12,60
		03VRN	Zařízení staveniště				200,00	66,00
32		030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	200,00	200,00	66,00

20 948,66

Poznámka: