

Smluvní strany

Objednatel

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

se sídlem Hodonín, Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín, Česká republika, IČ: 00226637 , DIČ DPH: CZ00226637, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 1228

Zastoupený: Ing. Jiří Koliba, ředitel nemocnice

(dále též jen „Objednatel“)

A

Zhotovitel

Pavel Kaňa

Hlavní 281, 696 17 Dolní Bojanovice

IČ: 63452529

(dále též jen „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/18/24

na provedení stavby / akce: „Oprava nátěrů interní oddělení ženy B“

(dále též jen „Smlouva“), uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Objednatel a Zhotovitel mohou být označováni společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“.

1. Definice Díla

Stavba:	Oprava nátěrů interní oddělení ženy B
Účel dodatku:	Účelem tohoto Dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatel a zhotovitelem při změně znění smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) na základě změn, které vyvstaly při realizaci oproti znění stanovené ve Smlouvě. Smlouva byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 3.12.2024.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 3 odst.3 Smlouvy část B dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce a méněpráce) a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedenou v čl. 3. Smlouvy části A navyšuje o práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původním

položkovém rozpočtu zadávací dokumentace. Tyto práce a dodávky však bylo nezbytné v rámci realizace uskutečnit, aby dílo mohlo být dokončeno řádně a v kvalitě odpovídající sjednaným podmínkám.

Rozpočet víceprací jako příloha č.1 k tomuto dodatku.

Rozšířením těchto prací se původní cena díla uvedená v čl. 3. Smlouvy části A navyšuje o:

38 389 ,- Kč bez DPH

8 061,69 ,- Kč DPH 21%

46 450,69 ,- Kč vč. DPH 21%

- 2.2. Celková cena Díla uvedená v čl. 3 Smlouvy části A se tak na základě víceprací a méněprací uvedených v odst. 2.1. tohoto dodatku nově upravuje:

296 823 ,- bez DPH

62 332,83 ,- Kč DPH 21%

359 155,83 Kč vč. DPH 21%

- 2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.


3. Ostatní ujednání

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Hodoníně, dne 11. 2. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Jiří Koliba
ředitel Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

Pavel KAŇA
malířské a natěračské práce
Hlavní 281, 696 17 Dolní Bojanovice
IČO: 63452529 DIČ: CZ7611094304
tel.: 606 287 229

Pavel Kaň

