

DODATEK č. 06806-2025-4502-D-0158/96-01-005-S00594-06

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – *Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, s.r.o., areál Karlovy Vary*“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupená: Ing. Radmila Musilová, zástupce ředitele odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – vedoucí společník 1

se sídlem: Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00

zápis: Obchodní rejstřík, vedený MS v Praze, oddíl C, vložka č. 19775

IČO: 493 56 089

DIČ: CZ493 56 089

zastoupený: Ing. Dušan Svoboda, jednatel společnosti
Ing. Aleš Hampl, MBA, jednatel společnosti
Ing. Radim Kotlář, jednatel společnosti
Doc. Ing. Pavel Řežábek, jednatel společnosti
Ing. Milan Korecký, prokurista společnosti
Ing. Šárka Bukovská, prokuristka společnosti
Jan Žurek, prokurista společnosti
Ing. Michal Klimeš, prokurista společnosti

a

IR.Construction s.r.o. (dříve REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.) – společník 2

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

zápis: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 14364

IČO: 250 417 38

DIČ: CZ 250 417 38

zastoupený: Ing. Radko Vrbík, jednatel

a

VODNÍ ZDROJE, a.s. – společník 3

se sídlem: Praha 5 -Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00

zápis: Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1569

IČO: 452 744 28

DIČ: CZ 452 744 28

zastoupený: Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva

které spolu založily společnost „**San-Tuhnice**“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 06806-2017-4502-S-0158/96-01-005-S00594 ze dne 19. 4. 2017 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v Dodatku č. 06806-2021-4502-D-0158/96-01-005-S00594-04 ke Smlouvě dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, s.r.o., areál Karlovy Vary, Změna závazku č. 4“ (dále jen „ZZS č. 4“). Součástí tohoto dokumentu – ZZS č. 4 je i harmonogram prací ze kterého vyplývá, že vlivem posunutí zahájení dílčích prací dochází k posunutí celkového dokončení prací vč. postsanačního monitoringu do konce srpna 2025. Tato skutečnost nebyla promítnuta do úpravy doby plnění ve Smlouvě.

II.

Z důvodu administrativního pochybení uvedeného v čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany se dohodly na změně v článku III Smlouvy:

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

„K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 31. 8. 2025. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze 26.2.2025
Česká republika – Ministerstvo financí

Ing. Radmila Musilová
zástupce ředitele odboru 45

V Praze dne 26.2.2025
Za AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Ing. Milan Korecký
prokurista

Ing. Michal Klimeš
prokurista

V Ústí n. L. dne
Za IR.Construction s.r.o.

Ing. Radko Vrbík
jednatel

V Praze dne
Za VODNÍ ZDROJE, a.s.

Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva