

Přehled ZL

„Vodojem Sv. Anna 2 x 400 m3 v Lipníku nad Bečvou“

číslo	popis	cena	
1	Zahloubení odběrového potrubí DN 300 z TL	105 738,08	VCP
2	Provizorní bypass pro zasobování Trnávky + 100 bm	97 901,30	VCP
3	Dodatečné kácení stromů 3 ks	14 700,00	VCP
4	Jednotný systém vnitřních povrchů akumulčních nádrží - epoxidová vyrovnávací stěrka	59 799,97	
		-241 302,68	MNP
		301 102,65	VCP
5	4 ks prostupů elektro DN 50 - tl. stěny 350 mm	5 404,00	VCP
6	Provedení nezpevněné komunikace z výfrezku asf. + úspora poplatek a doprava asfaltový recyklát	-45 312,96	
		-101 122,56	MNP
		55 809,60	VCP
7	Doměrkový ZL	-232 500,26	MNP
8	Záměna podsypů vodojemu	-38 688,88	
		-89 447,40	MNP
		50 758,52	VCP
9	D+M příruby TAH - LITINA 250/274 - 1ks	17 271,80	VCP
10	D+M - 3 ks systémových prostupů střešním pláštěm - nerez	16 496,00	VCP
11	Skutečné délky potrubí	1 221,59	VCP
		-3 963,18	MNP
		5 184,77	VCP
CELKEM		2 030,64	Kč bez DPH
<i>Měněpráce</i>		<i>-668 336,08</i>	<i>Kč bez DPH</i>
<i>Vícepráce</i>		<i>670 366,72</i>	<i>Kč bez DPH</i>

Méněpráce

7	Nefakturované položky		MNP
8	Záměna podsypů vodojemu	-38 688,88	změna

9	D+M příruby TAH - LITINA 250/274 - 1ks	17 271,80	VCP
10	D+M - 3 ks systémových prostupů střešním pláštěm - nerez	0,00	VCP

skutečná niveleta stávajícího potrubí	
zabezpečení nepřerušného provozu f. Blaze	
požadavek objednatele	
požadavek objednatele	
požadavek objednatele	
asfaltový výfrezek ze stávající komunikace bude použit na zpevnění stávající polní cesty k vodojemu. Odpočet poplatku za skládku asf. odpadů a dopravy na skládku	
neprovedené práce	
zmněna na recyklát f 0-140 mm	
z důvodu prostorových, montážních a estetických požadavků	
požadavek objednatele	
geodetické zaměření - PD	

Bilboard, drobné demontáže	
zmněna na recyklát f 0-140 mm	

z důvodu prostorových, montážních a estetických požadavků	
požadavek objednatele	