

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

SPOLEČNOST: 1.SčV, a.s.

Stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory 10 v ulici Sportovní

	stavební objekty	týdny																	
Kód	Stavební objekty a dílčí stavební procesy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
00	Soupis vedlejších a osattních nákladů																		
	VN a OS																		
01	Povrchy																		
	Odstranění komunikací																		
	6.1 Zřízení komunikace ze živice																		
	6.2 Zřízení komunikace zámková dlažba																		
	6.3 Zřízení chodník asphalt																		
	6.4 Zřízení chodník zámková dlažba																		
	6.5 Zřízení zelených ploch																		
02	Rušené potrubí																		
	1.3 Výkopové práce																		
	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání																		
01	Páteřní stoka																		
	1.3 Výkopové práce																		
	8.1 Potrubí																		
02	Vypouštění nádrže na ČSOV																		
	1.3 Výkopové práce																		
	8.1 Potrubí																		
03	Odtok do vodoteče																		
	1.3 Výkopové práce																		
	8.1 Potrubí																		
04	Výtlak ČS																		
	1.3 Výkopové práce																		
	8.1 Potrubí																		
IO 02	Čerpací stanice																		
	1 Zemní práce																		
	8.1 Čerpací stanice - stavební část																		
	8.2 Čerpací stanice - technologie																		
IO 03	Odlehčovací komora																		
	1 Zemní práce																		
	8.1 Odlehčovací komora																		
IO 04	Usazovací nádrž																		
	1 Zemní práce																		
	8.1 Usazovací nádrž - stavební část																		
	8.2 Usazovací nádrž - technologie																		
01	Technologická elektroinstalace a SŘTP - přípojka NN																		
	1 Zemní práce																		
	2 Zakládání																		
02	Technologická elektroinstalace a SŘTP - TE+SŘTP																		
	1 Zemní práce																		
	3 Elektroinstalace																		
IO 06	Výšková úprava vodovodu																		
	1.3 Výkopové práce																		
	8.1 Potrubí																		

HARMONOGRAM FINANČNÍ

SPOLEČNOST: 1.SčV, a.s.

Stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory 10 v ulici Sportovní

		měsíce																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Finanční plnění po měsících	1 050 000,00					1 680 000,00					6 290 000,00					3 276 109		