

## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 1,279 na trati Tábor – Bechyně“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-7507/2024

ISPROFOND: 5313520028

číslo jednací: 3015/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka B 2144

zastoupená Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

číslo smlouvy: **131/2024**

(dále jen „**zhotovitel**“)  
společně dále jako „**smluvní strany**“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 1. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 1,279 na trati Tábor – Bechyně“, s účinností Smlouvy ke dni 22. 1. 2025 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 18 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

**Úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.** Důvodem pro úpravu přílohy č. 1 Smlouvy je administrativní pochybení při výpočtu/dosazení Celkové ceny s DPH v příloze č. 1 Smlouvy. **Nedochází ke změně Ceny Díla.**

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 25 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

### 1. Ruší se stávající znění článku 25 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

25. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *znění dle Dodatku č. 1*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 NEOBSAZENO
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek).
- Příloha č. 7 NEOBSAZENO
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 NEOBSAZENO
- Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací)

### 2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným


k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:  
příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

### Za objednatele:

V Praze

   
27.02.2025 12:33  
Podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

### Za zhotovitele:

V Brně

 Digitálně podepsal  
  
 Datum: 2025.02.24  
13:54:59 +01'00'

.....  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.





## Rekapitulace ceny

5313520028-  
zm03

Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor - Bechyně - VZ

E AspeEsticon

Celková cena bez DPH: 269 299 162,51  
Celková cena s DPH: 325 851 986,64

| Objekt      | Popis                                           | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceněných položek |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|-----|------------|---------------------------|
| D.1.1.2     | Železniční zabezpečovací zařízení               |              |     |            |                           |
| PS 01-01-21 | Úpravy tratového zabezpečovacího vedení         |              |     |            |                           |
| D.1.2.5     | Železniční sdělovací zařízení                   |              |     |            |                           |
| PS 01-02-51 | Úpravy sdělovacího vedení ČD - Telematika (DOK) |              |     |            |                           |
| D.2.1.1     | Kolejový svršek a spodek                        |              |     |            |                           |
| SO 01-00-01 | Železniční svršek a spodek                      |              |     |            |                           |
| SO 01-14-01 | Výstroj trati                                   |              |     |            |                           |
| D.2.1.3     | Železniční přejezdy                             |              |     |            |                           |
| SO 01-13-01 | Železniční přejezd P6296                        |              |     |            |                           |
| SO 01-13-02 | Železniční přejezd P6297                        |              |     |            |                           |
| D.2.1.4     | Mosty, propustky a zdi                          |              |     |            |                           |
| SO 01-20-01 | Železniční most přes Lužnici ev. km 1,279       |              |     |            |                           |
| D.2.1.5     | Ostatní inženýrské objekty                      |              |     |            |                           |
| SO 01-30-01 | Přeložka NN vedení EG.D. a.s. v km 1,44         |              |     |            |                           |
| SO 01-30-02 | Přeložka NN vedení EG.D. a.s. v km 1,493        |              |     |            |                           |
| SO 01-30-03 | Přeložka sdělovacích vedení CETIN - provizorní  |              |     |            |                           |
| D.2.3.1     | Trakční vedení                                  |              |     |            |                           |
| SO 01-81-01 | Trakční vedení                                  |              |     |            |                           |
| D.2.3.7     | Ukolejnění kovových konstrukcí                  |              |     |            |                           |
| SO 01-87-01 | Ukolejnění kovových konstrukcí                  |              |     |            |                           |
| D.2.3.8     | Vnější uzemnění                                 |              |     |            |                           |
| SO 01-88-01 | Vnější uzemnění                                 |              |     |            |                           |
| D.2.4.1     | Objekty úpravy území                            |              |     |            |                           |
| SO 01-91-01 | Úprava území                                    |              |     |            |                           |
| SO 01-92-01 | Kácení a náhradní výsadba                       |              |     |            |                           |
| D.9.0       | Likvidace odpadů včetně dopravy                 |              |     |            |                           |
| SO 90-90    | Likvidace odpadů včetně dopravy                 |              |     |            |                           |
| D.9.8       | SO 98-98 – Všeobecný objekt                     |              |     |            |                           |
| SO 98-98    | Všeobecný objekt                                |              |     |            |                           |

PŘÍLOHA č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)  
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky