

„Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Želivského a Skalka“

Korekce ceny díla

podání nabídky **10.1.2023**
cena díla **245 884 642,00**

Kód CZ-CC	Název	I.2023	II.2023	III.2023	IV.2023
2122	Dráhy kolejové městské a ostatní	100,00%	101,10%	101,20%	99,30%
Kód CZ-CC	Název	I.2024	II.2024	III.2024	IV.2024
2122	Dráhy kolejové městské a ostatní	100,20%	100,30%	100,30%	

Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC 2122 (Dráhy kolejové městské a ostatní)

	předchozí čtvrtletí proti aktuálně realizovanému v %	celkové navýšení (100% = den podání nabídky) v %	fakturace na Dopravní podnik a.s.	korekce Ceny Díla dle bodu 6.7. SOD
I.Q 2023	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.Q 2023	101,10%	101,10%	0,00	0,00
III.Q 2023	101,20%	102,31%	0,00	0,00
IV.Q 2023	99,30%	101,60%	21 991 701,21	351 209,14
I.Q 2024	100,20%	101,80%	24 547 140,44	441 898,02
II.Q 2024	100,30%	102,11%	67 483 636,71	1 420 936,95
III.Q 2024	100,30%	102,41%	16 229 488,29	391 442,12
CELKEM				2 605 486,22

Přehled faktur:

č. faktury	DUZP	částka (Kč)
	30.11.2023	3 196 716,98
	30.11.2023	2 563 041,65
	31.12.2023	14 689 460,93
	31.12.2023	1 542 481,65
	31.1.2024	2 692 875,08
	31.1.2024	347 472,99
	29.2.2024	7 513 196,32
	29.2.2024	2 225 779,61
	31.3.2024	8 107 788,25
	31.3.2024	3 660 028,19
	30.4.2024	19 723 115,24
	30.4.2024	10 924 947,71
	31.5.2024	11 379 672,79
	31.5.2024	10 162 368,65
	30.6.2024	12 132 698,63
	30.6.2024	3 160 833,69
	31.7.2024	4 275 730,25
	31.7.2024	3 379 527,84
	31.8.2024	1 124 194,18
	31.8.2024	1 193 592,74
	30.9.2024	2 528 931,63
	30.9.2024	3 727 511,65
CELKEM		130 251 966,65

„Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Želivského a Skalka“

Korekce ceny díla - „Modernizace silových rozvodů stanic metra Želivského, Strašnická, Skalka včetně přilehlých traťových úseků“

podání nabídky **10.1.2023**
cena díla **82 278 948,00**

Kód CZ-CC	Název	I.2023	II.2023	III.2023	IV.2023
2122	Dráhy kolejové městské a ostatní	100,00%	101,10%	101,20%	99,30%
Kód CZ-CC	Název	I.2024	II.2024	III.2024	IV.2024
2122	Dráhy kolejové městské a ostatní	100,20%	100,30%	100,30%	

Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC 2122 (Dráhy kolejové městské a ostatní)

	předchozí čtvrtletí proti aktuálně realizovanému v %	celkové navýšení (100% = den podání nabídky) v %	fakturace na Dopravní podnik a.s.	korekce Ceny Díla dle bodu 6.7. SOD
I.Q 2023	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.Q 2023	101,10%	101,10%	0,00	0,00
III.Q 2023	101,20%	102,31%	0,00	0,00
IV.Q 2023	99,30%	101,60%	4 105 523,30	65 565,52
I.Q 2024	100,20%	101,80%	6 233 280,79	112 211,62
II.Q 2024	100,30%	102,11%	24 248 150,05	510 569,59
III.Q 2024	100,30%	102,41%	8 300 632,23	200 204,53
CELKEM				888 551,25

Přehled faktur:

č. faktury	DUZP	částka (Kč)
	30.11.2023	2 563 041,65
	31.12.2023	1 542 481,65
	31.1.2024	347 472,99
	29.2.2024	2 225 779,61
	31.3.2024	3 660 028,19
	30.4.2024	10 924 947,71
	31.5.2024	10 162 368,65
	30.6.2024	3 160 833,69
	31.7.2024	3 379 527,84
	31.8.2024	1 193 592,74
	30.9.2024	3 727 511,65
CELKEM		42 887 586,37

„Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Želivského a Skalka“
Korekce ceny díla - „Modernizace osvětlení mezi stanicemi Želivského – Strašnická, Strašnická - Skalka“

podání nabídky **10.1.2023**
cena díla **163 605 694,00**

Kód CZ-CC	Název	I.2023	II.2023	III.2023	IV.2023
2122	Dráhy kolejové městské a ostatní	100,00%	101,10%	101,20%	99,30%
Kód CZ-CC	Název	I.2024	II.2024	III.2024	IV.2024
2122	Dráhy kolejové městské a ostatní	100,20%	100,30%	100,30%	

Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC 2122 (Dráhy kolejové městské a ostatní)

	předchozí čtvrtletí proti aktuálně realizovanému v %	celkové navýšení (100% = den podání nabídky) v %	fakturace na Dopravní podnik a.s.	korekce Ceny Díla dle bodu 6.7. SOD
I.Q 2023	100,00%	100,00%	0,00	0,00
II.Q 2023	101,10%	101,10%	0,00	0,00
III.Q 2023	101,20%	102,31%	0,00	0,00
IV.Q 2023	99,30%	101,60%	17 886 177,91	285 643,62
I.Q 2024	100,20%	101,80%	18 313 859,65	329 686,40
II.Q 2024	100,30%	102,11%	43 235 486,66	910 367,37
III.Q 2024	100,30%	102,41%	7 928 856,06	191 237,59
CELKEM				1 716 934,97

Přehled faktur:

č. faktury	DUZP	částka (Kč)
	30.11.2023	3 196 716,98
	31.12.2023	14 689 460,93
	31.1.2024	2 692 875,08
	29.2.2024	7 513 196,32
	31.3.2024	8 107 788,25
	30.4.2024	19 723 115,24
	31.5.2024	11 379 672,79
	30.6.2024	12 132 698,63
	31.7.2024	4 275 730,25
	31.8.2024	1 124 194,18
	30.9.2024	2 528 931,63
CELKEM		87 364 380,28