

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o údržbě, podpoře a rozvoji systému ČEBIS a podpoře infrastruktury ČEB (ev. č. smlouvy Objednatele: 25929)

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká exportní banka, a.s.**

se sídlem: Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 11121

IČO: 63078333

DIČ: CZ63078333

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. B 3042

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel: **ICZ a.s.**

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 25145444

DIČ: CZ 699000372

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 4840

(dále jen „**Poskytovatel**“)

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o údržbě, podpoře a rozvoji systému ČEBIS a podpoře infrastruktury ČEB (dále jen „**Dodatek 3**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Předmětem Dodatku 3 je změna závazku ze Smlouvy o údržbě, podpoře a rozvoji systému ČEBIS a podpoře infrastruktury ČEB uzavřené dne 21. 12. 2020, a to ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 27. 2. 2024 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 18. 12. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Změna závazku ze Smlouvy je realizována v rozsahu změny podmínek plnění Smlouvy.
- 1.3 Veškeré pojmy uváděné v Dodatku 3 mají stejný význam jako ve Smlouvě.

2. PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím prodloužení doby trvání Smlouvy:
 - 2.1.1 Služby dle Smlouvy budou poskytovány i po uplynutí 48 měsíců ode dne poskytování Služeb dle odst. 21.2 Smlouvy, a to
 - a) do 31. 12. 2025 nebo
 - b) do dosažení hodnoty 9,9 % původní hodnoty závazku v Kč bez DPH (skutečné hodnoty plnění čerpané ze Smlouvy ke dni ukončení Smlouvy) za poskytnuté Služby v době po uplynutí 48 měsíců ode dne poskytování Služeb dle odst. 21.2 Smlouvy nebo
 - c) do dosažení ceny za poskytnuté Služby v době po uplynutí 48 měsíců ode dne poskytování Služeb dle odst. 21.2 Smlouvy v celkové výši 5 300 000 Kč bez DPH,podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
 - 2.2 Změna závazku ze Smlouvy je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Důvodem této změny je řízení rizika Objednatele při přípravě a realizaci veřejné zakázky na nového dodavatele údržby, podpory a rozvoji systému ČEBIS dle ZZVZ.
 - 2.3 V případě, že bylo dosaženo celkové ceny / hodnoty za poskytnuté plnění dle odst. 2.1 Dodatku 3 nebo pokud by realizací plnění dle Smlouvy měla být tato celková cena / hodnota překročena, je Poskytovatel povinen o tom Objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat.
-

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dodatek 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku 3 v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za Českou exportní banku, a.s.



Ing. Daniel Krumpolc

předseda představenstva

Za ICZ a.s.



Mgr. Dan Rosendorf

předseda představenstva



Ing. Petr Hejduk

člen představenstva

.....