

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001699 ze dne 24.1.2018 a následujícího Dodatku č. 1 ze dne 20.11.2018, kterým se uzavírá

Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování služeb č. 10PU-001699

na realizaci zakázky

„I/16 Dolní Kalná - most ev.č. 16-060, oprava mostu – DSP/PDPS+IČ+AD“

1. Smluvní strany

1.1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno:

Králové

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

1.2 AFRY s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle

IČ: 45306605

DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

zastoupené:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

Od 1.ledna 2020 je společnost AFRY CZ s.r.o. nástupnickou společností po zaniklé společnosti AF-CITYPLAN s.r.o., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo.

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“,

je-li odkazováno na kterékoliv z nich).

Článek I. Preamble

1.1. Smluvní strany (resp. Právní předchůdce Poskytovatele a Objednatel) uzavřely dne 24.01.2018 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „I/16 Dolní Kalná - most ev.č. 16-060, oprava mostu – DSP/PDPS+IČ+AD“.

1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na ukončení Smlouvy.

Článek II. Důvod ukončení smlouvy

2.1. Důvodem ukončení smluvního vztahu v této věci je nemožnost splnění požadavků zadání v důsledku skutečností, které nebyly známy v době uzavření smluvního vztahu, konkrétně nevypořádání majetko-právních vztahů s vlastníky dotčených pozemků.

2.2. Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení smlouvy o dílo ke dni 28. 2. 2025.

Článek III. Finanční vyrovnání

3.1. Smluvní strany se dohodly, že za odvedené, řádně zhotovené a předané činnosti podle Smlouvy o poskytování služeb č. **10PU-001699** Objednatel zaplatil Poskytovateli částku **399 000,- Kč** bez DPH dne 29.7.2018, č. daňového dokladu 10PV180159 za zpracování dílčí části díla.

3.2. Z titulu této Smlouvy nemají vůči sobě smluvní strany žádné další finanční ani jiné nároky.

Článek IV. Závěrečná ujednání

4.1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že seznámili s obsahem tohoto Dodatku č.2 a na důkaz souhlasu s ním k němu připojují své podpisy.

4.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

4.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Digitálně podepsal:

Datum: 27.02.2025 13:39:36 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.27

10:02:58 +01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.