

NÁZEV AKCE:

IKEM - Rekonstrukce patientské kuchyně II

Objekt:

Objekt B - 1.PP, 1.NP, 2PP

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo:

1

Název:

ZL 1 - Zvětšení plochy dočasné sádkartonové příčky v jídelně

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

V původním řešení byla příčka pouze do výšky 2,8m, následně při konzultacích provizorního provozu s příslušnou Hygienickou stanicí (HS) bylo nově požadováno, že tato příčka musí být těsná, tudíž musí vést až do vrcholu stávajícího šikmého stropu zaměstnanecké jídelny. Provoz zaměstnanecké jídelny musí být hermeticky oddělen od provozu dočasné přípravný (Plnění tabletů a expedice).

Podklady k návrhu změny:

- ☐ projektová dok. (příl. č.) ...
- ☐ cenová nabídka (příl. č.) ...
- ☐ fotodokumentace (příl. č.) ...
- ☐ další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- ☐ do projektové dokumentace: ...
- ☐ do časového plánu: ...
- ☒ do ceny: **21 626,08 Kč**

Vyjádření:

Za Zhotovitele, KONSIT a.s.,

Digitálně podepsal

datum: 2024.08.09

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Datum: 2024.08.09

Za Generálního projektanta, JPS J. Hradec s.r.o.

08:48:26 +02'00'

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.09 13:05:08 +02'00'

Za TDI, Institut klinické a experimentální medicíny,

datum a podpis:

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.09 14:30:22 +02'00'

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Za Obj., Institut klinické a experimentální medicíny,

datum a podpis:

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.09 14:30:22 +02'00'

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
08.08.2024

za předávajícího

za přejímajícího

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

IKEM -rekonstrukce patientské kuchyně II

ZL 1 - Zvětšení plochy dočasné sádkartonové příčky v jídelně

IKEM - Vídeňská 1958/9

Institut klinické a experimentální medicíny

KONSIT a.s.

18630197
CZ18630197

JPS

JPS

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

21 626,08

Cena s DPH

v CZK

26 167,56

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

IKEM -rekonstrukce patientské kuchyně II

ZL 1 - Zvětšení plochy dočasné sádrokartonové příčky v jídelně

IKEM - Vídeňská 1958/9

Institut klinické a experimentální medicíny
KONSIT a.s.

JPS
JPS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 626,08
PSV - Práce a dodávky PSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy a katalog. listy	20 986,01
763 - Konstrukce suché výstavby	13 934,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 051,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady objekt	640,07

ZL 1 - Zvětšení plochy dočasné sádkartonové příčky v jídelně								
Cena celkem								21 626,08
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Množství změna	J. cena	Cena celkem
Přípočty celkem								20 986,01
11	D	763	Konstrukce suché výstavby					18 934,11
	K	763111	SDK příčka tl. 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x4, 12,5 s izolací tl. 80mm Rw do 55 dB	m2		12,533	1 468,80	18 407,74
						12,533		
12	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	59,22	12,533	42,00	525,37
29	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					2 051,90
	K	784111001	Opřašení, omítnutí a podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2		25,066	7,46	186,99
						25,066		
30	K	78422R1	Jednásobné bílé malby na SDK plochách s protplísňovou přísadou	m2		25,066	74,40	1 864,91

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady objekt	%	3,050	20 986,01	540,07
---	-----	------------------------------------	---	-------	-----------	--------

Pozn