

HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ETAP STAVBY

Rekonstrukce přečerpávací nádrže v Průhonickém parku

obj.č.	Technologická etapa	2025											
		týden											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO 01	Příprava staveniště												
	Opatření v okolí rekonstruované nádrže												
	Oprava vnějších povrchů vč. oprav zdiva												
	Oprava vnitřních povrchu												
	Oprava zhlaví												
	Oprava ocelových prvků												
VON	Vedlejší a ostatní náklady												

pozn. Harmonogram prací slouží pro cenovou nabídku

pozn.1. Harmonogram bude aktualizován dle postupu prací a v závislosti na klimatických podmínkách, ročním období a vlivu provozu objednatele.