

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-076, která nabyla účinnosti
dne 29.4.2024
(SMVS: 107V082002410)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Josef Kamenišťak vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Alexander Kondziolka (technický dozor objednatele)

tel.: [REDACTED]

Ing. Tomáš Trávníček (technický dozor objednatele)

tel.: [REDACTED]

Ing. Josef Kamenišťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM)

tel.: [REDACTED]

společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „Objednatel“)

a

Trade FIDES, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Sídlo: Dornych 57, 618 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ 619 74 731

Zastoupená: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva

Bankovní spojení: KB Brno město

Číslo účtu: 6987310257/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Bauer, člen představenstva, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: eu5gqkq

Adresa pro doručování: Dornych 57, 618 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-076 uzavřená dne 25.4.2024, která nabyla účinnosti dne 29.4.2024, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 18.11.2024 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Brno, KVV – sklady a sociální zařízení – rekonstrukce - PD**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je **prodloužení termínu dokončení 1. a 2. etapy Díla** z důvodu prodlení s vydáním stavebního záměru vzniklým na straně stavebního úřadu.

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 2. a 4. 3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.2.** Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá **do 380 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.

4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá **do 440 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

2.2. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 10. 3. čl. 10 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**10.3.** Specifikace UI, které budou v rámci realizace veřejné zakázky u Zhotovitele vznikat nebo mu budou poskytnuty, je stanovena v souladu s **nařízením vlády č. 440/2024 Sb., o katalogu oblastí utajovaných informací**, ve znění pozdějších předpisů:

a) katalogové číslo 1.06, stupně utajení „**VYHRAZENÉ**“.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Ing. Josef Kameníšťak
vedoucí oddělení

Ing. Josef
Kameníšťak
Digitálně podepsal
Ing. Josef
Kameníšťak
Datum: 2025.02.26
08:18:31 +01'00'

podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Bauer
člen představenstva
Trade FIDES, a.s.

Ing.
Petr
Bauer
Digitálně
podepsal Ing.
Petr Bauer
Datum:
2025.02.26
14:35:58
+01'00'

podepsáno elektronicky