

Příloha č. 2

Harmonogram prací a odhadovaná časová dotace

- aktualizace průzkumů trhu (oslovení dříve oslovených dodavatelů s požadavkem na cenovou kalkulaci a vymezení záručních a dodacích podmínek)

1. duben 2025 - 31. květen 2025 - 45 hod

- vyhledávání potenciálních dodavatelů (u položek, které již u dříve oslovených dodavatelů nejsou v nabídce, a následná konsolidace nových nabídek se zástupci FN2)

1. duben 2025 - 31. květen 2025 - 25 hod

- komunikace s oslovenými dodavateli - vyjasnění požadavků na přístroje

15. duben 2025 - 31. květen 2025 - 15 hod

- kompletace podkladů, včetně úpravy rozpočtu a průvodních listů (v části nákupu simulačních přístrojů a pomůcek)

1. červen 2025 - 30. červen 2025 - 80 hod

- průběžné konzultace s týmem 2. LF, popř. s rektorátem UK

1. duben 2025 - 30. červen 2025 - 15 hod