

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále též jako „Dodatek č. 1“)

č. smlouvy objednatele: *

č. objednávky pro fakturaci:*

mezi smluvními stranami

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČO: 70994226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039

zastoupená: *

bankovní spojení: *

číslo účtu: *

dále jen „objednatel“ nebo „ČD“

a

WANDEL CZECH s.r.o.

se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO: 28977955

DIČ: CZ28977955

zapsán v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813

zastoupená: * jednatel

bankovní spojení: *

číslo účtu: *

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto Dodatku č. 1 je dohoda Objednatele a Zhotovitele v souladu s čl. III. odst. 1. výše uvedené Smlouvy o dílo o úpravě vzájemně dohodnuté částky.

II. Změny Smlouvy

1. Dosavadní znění článku III. odst. 1. výše uvedené Smlouvy o dílo Cena díla a platební podmínky se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, s finanční rezervou investora (dle následujícího odstavce odst. 1 tohoto článku smlouvy), která činí částku **3 896 956,24 Kč bez DPH**, slovy: tři miliony osm set devadesát šest tisíc devět set padesát šest korun českých a dvacet čtyři haléřů.*

*V položkovém rozpočtu v příloze č. 1 smlouvy je na listu „2VB2-VRN5 – Finanční náklady“ uvedena položka 63 Finanční rezerva (dále jen „finanční rezerva“), tuto finanční rezervu stanovil objednatel ve **výši 300 000 Kč bez DPH**, slovy: tři sta tisíc korun českých. Tato finanční rezerva může být použita a fakturována pouze se souhlasem objednatel, a to výhradně na stavební práce, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci ani v ostatních položkách položkového rozpočtu a které nemohl předvídat ani projektant ani zhotovitel stavby a bez kterých nelze dílo řádně provést a dokončit. Provedení těchto víceprací musí být oceněno položkovým rozpočtem a provedení víceprací spolu s položkovým rozpočtem musí být písemně odsouhlaseno objednatel před jejich realizací. Nebude-li provedení víceprací předem odsouhlaseno objednatel v souladu s tímto odstavcem, nemá zhotovitel nárok na čerpání prostředků z finanční rezervy.“*

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 potvrzují, že jeho obsah a práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

V Praze

V Ledči nad Sázavou

Objednatel

Zhotovitel

České dráhy, a.s.

WANDEL CZECH s.r.o.

.....

.....

*

*

*

jednatel