

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 smlouvy o dílo:
Smlouva na zpracování SEA Regionální surovinové politiky Středočeského kraje

	2024												2025																																					
	25.1.	5.2.	15.2.	25.2.	5.3.	15.3.	25.3.	5.4.	15.4.	25.4.	5.5.	15.5.	25.5.	5.6.	15.6.	25.6.	5.7.	15.7.	5.8.	15.8.	25.8.	5.9.	15.9.	25.9.	5.10.	15.10.	25.10.	5.11.	15.11.	25.11.	5.12.	15.12.	25.12.	5.1.	15.1.	25.1.	5.2.	15.2.	25.2.	5.3.	15.3.	25.3.	5.4.	15.4.	25.4.	5.5.	15.5.	25.5.	5.6.	15.6.
Aktivita/od převzetí návrhu Konceptu	1.měs.			2.měs.				3.měs.		4.měs.			5.měs.			6.měs.		7.měs.		8.měs.		9.měs.		10.měs.		11.měs.		12.měs.		13.měs.		14.měs.		15.měs.		16. měs.		17. měs.												
A - Fáze Oznámení A/Ia.																																																		
Zpracování a předložení žádosti dle § 45i ZOPK																																																		
Obdržení stanovisek orgánů ochrany přírody																																																		
A/Ib. Zpracování Oznámení																																																		
Vyřazení objednatel k Oznámení																																																		
A/II. Předložení Oznámení příslušnému úřadu																																																		
x Zveřejnění Oznámení																																																		
x Vydání závěru zjišťovacího řízení																																																		
A/III. Postoupení závěru zjišťovacího řízení objednateli																																																		
B - Fáze vyhodnocení B/I.																																																		
Zpracování a předložení Vyhodnocení objednateli																																																		
B/II.a. Projednávání v obcích a na Plénu																																																		
B/II.b. Předložení Koncepce a Vyhodnocení příslušnému úřadu																																																		
Povinná mluva před konáním veřejného projednání																																																		
B/III. Veřejně projednání																																																		
C - Dokončení procesu C/I.																																																		
Vypořádání připomínek																																																		
C/II. Zpracování návrhu Prohlášení																																																		

Plénium - 20. 3.					
předložení SEA - 24.3.					
lhůta 25.3. - 24.4.					
veř. proj. 25.4.					
	* /VŽP 12.5.	** / VRR 8.4. n. 20.5.	*** / RK 22.5.	**** /lhůta 10 dnů 29.5. - 8.6.	X / 9.6. ZK
26.4. - 6.5.					
10.6. - 15.6.					

VYSVĚTLIVKY

činnost zpracovatele
činnost příslušného úřadu a dalších dotčených subjektů
činnost objednatel

činnost zpracovatele v rámci dodatku č. 1
činnost příslušného úřadu a dalších dotčených subjektů
činnost objednatel v rámci dodatku č. 1

činnost zpracovatele v rámci dodatku č. 2
činnost příslušného úřadu a dalších dotčených subjektů
činnost objednatel v rámci dodatku č. 2

činnost zpracovatele v rámci dodatku č. 3
činnost příslušného úřadu a dalších dotčených subjektů
pole s očekávanými termíny vstaženými k projednávání RSP SK

ND - Dodavatel neměl k dispozici aktualizovanou dokumentaci
zruš. - zrušení aktivity (z titl. ND n. onemocnění přednášejícího/zpracovatele či zruš. akce z titl. malého zájmu, nutnost reakce na připomínky z akce Kulatý stůl, resp. posun termínu jednání Pléna)
datem označené sloupce časové osy - ozn. data se vztahují k levému okraji sloupců představujících cca 10ti denní období

.....

.....

za Dodavatele

za Objednatel