

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. I-S/33/2024

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko**
sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
bankovní spojení: Česká národní banka č. účtu: 94-22218641/0710
Česká spořitelna, a. s. č. účtu: 2304050399/0800
zapsaný: v rejstříku svazku obcí vedeném Krajským úřadem Jihomoravského
kraje
zastoupený: Vít Aldorf, jednatel, předseda Provozu Ivančicko
Ing. Kamil Ferda, člen Správní rady, místopředseda Provozu
Ivančicko
e-mail: [REDACTED]
datová schránka: xbpmmvw

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **MERTASTAV s.r.o.**
sídlo: Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří
IČ: 26247461
DIČ: CZ26247461
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. účtu: 793602/0800
zapsaný: v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 39729
zastoupený: Oldřich Merta, jednatel
e-mail: mertastav@mertastav.cz
datová schránka: hr7mbg5

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu
níže popsaných pro projekt „**Ivančice, lokalita Horní Pancíře – vodovod a
splašková kanalizace**“.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č.
I-S/33/2024 ze dne 29.10.2024, kde se mění a doplňuje čl. IV. odst. 1. výše uvedené
smlouvy, a to takto:

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení Díla dle této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele zpracované dle projektové dokumentace a výkazu výměr předaných Objednatelům.

Cena Díla činí celkem:

Cena díla pro vodovod bez DPH	5 060 198,00 Kč
Cena díla pro kanalizaci bez DPH	13 300 055,00 Kč
Celková Cena Díla bez DPH	18 360 253,00 Kč
<i>(slovy: osmnáctmilionůtřistašedesáttisícdvěstěpadesáttři koruny české)</i>	
DPH 21%	3 855 653,13 Kč
Celková Cena Díla včetně DPH	22 215 906,13 Kč

z toho:

- uznatelné náklady vodovodu v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství - 129 410 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III" ve výši 5 054 198,00 Kč, DPH (21 %) 1 061 381,58 Kč, cena s DPH ve výši 6 115 579,58 Kč;
- neuznatelné náklady vodovodu v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství - 129 410 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III" ve výši 6 000,00 Kč, DPH (21 %) 1 260,00 Kč, cena s DPH ve výši 7 260,00 Kč. Neuznatelné náklady představují náklady na zpracování realizační dokumentace pro vodovod.
- uznatelné náklady kanalizace v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství - 129 410 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III" ve výši 13 286 055,00 Kč, DPH (21 %) 2 790 071,55 Kč, cena s DPH ve výši 16 076 126,55 Kč;
- neuznatelné náklady kanalizace v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství - 129 410 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III" ve výši 14 000 Kč, DPH (21 %) 2 940,00 Kč, cena s DPH ve výši 16 940,00 Kč. Neuznatelné náklady představují náklady na zpracování realizační dokumentace pro kanalizaci.

III.

Závěrečná ujednání:

1. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis vedlejších a ostatních nákladů.
2. Ostatní podmínky o ujednání uvedené ve smlouvě o dílo č. I-S/33/2024 ze dne 29.10.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/33/2024 ze dne 29.10.2024 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a

účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ivančicích dne 19.11.2024

V Předklášteří dne 18.11.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vít Aldorf
jednatel Svazku,
předseda Provozu Ivančicko

.....
Oldřich Merta
jednatel

.....
Ing. Kamil Ferda
člen Správní rady,
místopředseda Provozu Ivančicko