

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Název: **Město Rychnov nad Kněžnou**

Adresa sídla: Havlíčkova 136, 51601 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

Právní forma: 801-Obec

Osoba oprávněná jednat: Ing. Jan Skořepa, starosta města

Kontaktní osoba: Ing. Langerová Martina, Ing. Tomáš Zahradník

Tel.: 773 759 156 603 824 662

E-mail: martina.langerová@rychnov-city.cz tomaszahradnik90@seznam.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou,

číslo účtu: 27-1240286399/0800

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Název: **EKOSFER Solutions, s.r.o.**

Adresa sídla: Hradecká 566, 503 46 Třebechovice pod Orebem

IČ: 06082530

DIČ: CZ06082530

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Aleš Svoboda, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Aleš Svoboda, Ph.D.

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., číslo účtu 279442614/0300

dále jen **zhotovitel**

(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo následujícího znění:

II. Změna smlouvy o dílo

II.1 Smluvní strany uzavřely dne 23. 09. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla Lesní stezka – Včelenská vycházenka (dále jen smlouva o dílo).

II.2 Tímto dodatkem č. 1 se ve smlouvě o dílo mění druhá věta článku **X. Odstoupení od smlouvy, bod X.5** následovně:

Původní věta „*V případě, že dotace nebude přidělena, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do 28. 2. 2025*“

se nahrazuje větou „*V případě, že dotace nebude přidělena, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do 31. 5. 2025*“.

II.3 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 2 vyhotovení dodatku č. 1 obdrží objednatel a 1 obdrží zhotovitel.
- III.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo bude v souladu se z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění dodatku č. 1 smlouvy o dílo v registru smluv zajistí objednatel.
- III.3 Rada města Rychnov nad Kněžnou schválila znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo dne 19.02.2025, číslo usnesení 104/2025.

V Rychnově nad Kněžnou
dne: 20.2.2025

V Třebelchovicích pod Orebem
dne 20.2.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Skořepa
starosta města Rychnov nad Kněžnou

.....
Mgr. Aleš Svoboda, Ph.D.
jednatel EKOSFER Solutions, s.r.o.