

DODATEK č. 2

K OBJEDNÁVCE 11-00143/11

Č.ZHOTOVITELE :

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a 130 80 Praha 3
Zastoupený: [REDACTED] ředitelem úseku výstavby	Zastoupený: [REDACTED] předsedou představenstva [REDACTED] místopředsedou představenstva [REDACTED] místopředsedou představenstva
Styčný pracovník ve věcech technických: [REDACTED] Koordinátor projektu Modernizace dálnice D1	ve věcech technických [REDACTED] vedoucím střediska inženýrskou a geodézie

Bankovní spojení: KB Praha	Bankovní spojení: KB Praha
Číslo účtu: 1 [REDACTED]	Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 65993390	IČ: 25793349
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ25793349
ISPROFIN č.: 5001550012	Zápis v OR vedeném Městským soudem v , oddíl, vložka

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a dodavatel dohodli na uzavření dodatku č. 2.

I. PŘEDMĚT DÍLA - ZMĚNA

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 12, EXIT 90 HUMPOLEC - KM 98 SLAVNÍČ, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“

Předmětem plnění dle objednávky č. 11-00143/11 potvrzené objednatelem (dále jen „Objednávka“), je výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení spočívající v projednání projektové dokumentace pro stavební povolení a získání pravomocného stavebního povolení.

Zhotovitel a objednatel se dále dohodli na úpravě soupisu prací “Specifikace inženýrské činnosti – část B:

SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY

PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTOKOLÁRNĚ OBJEDNATEL
ZHOTOVITELI NEJPOZDĚJI V 12/2013.

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA

Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:

Termín zahájení plnění:

03/2012

Termín ukončení prací dle dodatku č. 2:

31. 03. 2014

OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.

V Praze dne : 30. 8. 2013


V Praze dne 28. 8. 13

Za objednatele

Za zhotovitele


.....

ředitel úseku výstavby



.....
předseda představenstva

.....
místopředseda představenstva