



Objednávka

č. 19-2025-0078

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)



MP12X015C7P9

Objednatel:

Městská část Praha 12

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4

IČ: 00231151

DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:

NOVO instalatérství, s.r.o.

Chyňava e618

26707 Chyňava

IČ: 25753665

DIČ CZ25753665

Vyřizuje

Tel.

E-mail:



Datum
vystavení:

03.03.2025

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
Havarijní oprava vnitřních stěn a podlahy objektu Palmetová 271 - Rodinné centrum Komůrka - vícepráce. V návaznosti na realizaci stavebních prací objednávané vícepráce k objednávce č. 19-2025-0043, které překročily původně smlouvenou cenu z důvodu nutnosti dokoupení materiálu. Dodatečné náklady vznikly v důsledku neočekávaných rozdílů v podkladu – namísto standardního cihelného zdiva byla pod omítkou zjištěna vazba smíšeného zdiva s výraznými nerovnostmi. Tato skutečnost si vyžádala aplikaci silnější vrstvy omítky v některých místech, což vedlo ke zvýšené spotřebě materiálu. Původní cena činila 263 914 Kč, přičemž v důsledku těchto prací došlo k jejímu navýšení o 23 876 Kč bez DPH, což představuje přibližně 9% navýšení. Cenová nabídka na tyto vícepráce byla zaslána dne 24. 02. 2025. Celková cena zakázky po navýšení činí 287 790 Kč bez DPH. Cena celkem 23 876,- Kč bez DPH plátce DPH Hrazeno 100% VHČ DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK	
Cena k úhradě	23 876,00

Objednatel je v postavení osoby povinné k dani z přidané hodnoty podle § 92e zákona o DPH.

Cena včetně DPH:

28 889,96 Kč

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

