

DODATEK č1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle §2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění ze dne 19.6.2017

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Sídlo: Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
Zastoupeno: MUDr. Petrem Jeřábkem, Ph.D., ředitelem
Zástupce oprávněn k jednání ve věcech technický a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků: Bc. Zbyněk Hanzl
IČO: 00851388
DIČ: CZ00851388
Tel./fax: 584 413 208/584414160
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : ZETOS, spol. s r.o.
Sídlo: Velká Kraš 125, 79058 Velká Kraš
Zastoupen: Ing. Josef Paleček
IČ: 45195994
DIČ: CZ45195994
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla: Sanace ocelových sloupů skladu paliva

1. Z důvodu opožděného předání stavby vzniklé při administraci zakázky se objednatel a zhotovitel dohodli na posunutí předání dokončeného díla o 10 kalendářních dnů a to z 15.7.2017 na 25.7.2017.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn

11 -07- 2017

V Bílé Vodě dne

11 -07- 2017

Ve Velké Kraši

