

Soupis objektů

Stavba: III/4941 - Silnice III/4941: Vlachovice

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 001	Ostatní a vedlejší náklady	125 558,21	104 258,21
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	neprovedené práce	-21 300,00	-21 300,00
SO 101	Silnice III/4941	3 391 331,41	3 275 548,44
<i>Z toho ZBV</i>			
1.02	neprovedené práce	-115 782,97	-115 782,97
SO 102	Most ev.č. 4941-1	570 630,43	524 155,34
<i>Z toho ZBV</i>			
1.03	neprovedené práce	-46 475,09	-46 475,09
SO 103	DIO - přechodné dopravní značení	60 614,40	35 669,20
<i>Z toho ZBV</i>			
1.04	neprovedené práce	-24 945,20	-24 945,20

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 4 148 134,45 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -208 503,26 Kč

Změna závazku + [%]: 0,00%

Změna závazku - [%]: -5,03%

Změna závazku celkem [%]: 5,03%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 3 939 631,19 Kč

DPH 21 %: 827 322,55 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 4 766 953,74 Kč

Změna závazku celkem [%]: 5,03%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 28. 7. 2017

Datum: 28. 7. 2017