



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci:

„Modernizace areálu ZOO – PD pro realizaci stavby“

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města
Hodonína
v technických záležitostech [REDACTED]
[REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **Masák & Partner, s.r.o.**

Adresa: Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČO: 27086631

DIČ : CZ 27086631

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: [REDACTED]

Zastoupen: Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 95239

a

Masák & Partner památky s.r.o.

Adresa: Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

IČO: 07534591

DIČ : CZ 07534591

Zastoupen: Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 302627.

Název společnosti: VZ – ZOO Hodonín

se sídlem Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 17.09.2024 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci – Modernizace areálu ZOO – PD pro realizaci SD/2024/0167/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo SD/2024/0167/150 dochází ke změně závazku** spočívající v prodloužení termínu plnění. Ke změně dochází z důvodu doplnění požadavků ze strany objednatele a rozšíření zadání. Oproti původním požadavkům ze strany provozovatele zoo Hodonín se mění změna koncepce vytápění v pavilonu antilop, úprava pěších pochozích ploch a vyhlídkové rampy, úprava hranic řešeného území v návaznosti na sousedící pavilon akvárií.

Výše uvedené změny zadání nemají vliv na cenu díla.

2.2 Změna termínu plnění

Smluvní strany se dohodly na **změně čl. 3.1.** Smlouvy v původním znění:

Projektová **dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2.4.1 v termínu do:

150 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele na zpracování příslušné etapy projektové dokumentace.

Výzva pro zpracování další etapy bude Objednatelem zaslána v předstihu, dle aktuální situace a možnosti finančního plnění. Předběžný předpoklad je zpracování jedné etapy v jednom kalendářním roce.

na nové znění smlouvy:

Projektová **dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2.4.2. v termínu do:

180 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele na zpracování příslušné etapy projektové dokumentace.

Výzva pro zpracování další etapy bude Objednatelem zaslána v předstihu, dle aktuální situace a možnosti finančního plnění. Předběžný předpoklad je zpracování jedné etapy v jednom kalendářním roce.

3 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek bude uveřejněn objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- 3.3. Smluvní strany se ujednaly, že budou dodatek uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 28.01.2025, usnesení č. 3708

V Hodoníně, dne

V Hodoníně, dne

Objednatel

**Libor
Střecha**
Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2025.03.03
09:45:00 +01'00'

.....
Libor Střecha
starosta města

Zhotovitel

**Ing. arch.
Jakub
Masák**
Digitálně
podepsal Ing.
arch. Jakub Masák
Datum:
2025.02.13
09:24:26 +01'00'

.....
Ing. arch. Jakub Masák
jednatel společnosti