

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **JD Restod spol. s r.o.**
Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

Název akce : **Oprava bytu č. 14, ul. Moskevská, čp. 2719, Tábor**

Číslo SOD : 6/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2719 byt č. 14, ulice Moskevská

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 9 540 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : Prodloužení termín o 5 kalendářních dní

Technický popis :
+ demontáž SDK desek
+ uložení odpadu
+ štukování
+ přesuny hmot

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	