



Dodatek č. 1 k SOD z 10.04.2017

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
IČ: 002 74 968
DIČ: CZ00274968
zastoupený : František Kinský, starosta města
telefon: 494 337 111
e-mail: podatelna@muko.cz
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
č.účtu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

sídlo: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 18 681
DIČ : CZ25918681
zastoupený :
registrovaný: v OR, oddíl C, vložka 14420 vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
telefon:
email:
bank. spojení:
č. účtu:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

II. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 10.04.2017 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: „**Rekonstrukce ulice Pivoňkova, Kostelec nad Orlicí**“

III. Na základě dohody smluvních stran se bod 3.1. b) mění následovně:

b) Provedení (dokončení a předání díla) : Nejpozději do 15.08.2017

- IV.** Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- V.** Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- VI.** Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 24.07.2017 číslo usnesení RM 18/2017.

0 1. 08. 2017
V Kostelci nad Orlicí dne

Objednatel :

0 1. 08, 2017
V Hradci Králové dne dne.....

Zhotovitel :

.....
Za město Kostelec nad Orlicí
František Kinský, starosta města

.....
Za zhotovitele.