

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 012017

uzavřená podle ustanovení § 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Ostrava**

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací a fakturační adresa):

městský obvod Petřkovice

Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice

zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

č.ú.: 1649304329/0800

Zhotovitel: **LEŠENÍ OSTRAVA, s.r.o.**

zastoupená p. Martinem Piechou, jednatelem

Ostrava – Petřkovice, Jahodová 534/1, PSČ 725 29

Telefon : 737 168 698; E-mail: info@leseni-ostrava.cz; www.leseni-ostrava.cz

Bankovní spojení : ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 244049628/0300

IČ : 28655664

DIČ : CZ28655664

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 37323

2. Název akce:

Předmětem dodatku ke smlouvě je realizace stavby: „Zateplení bytového domu Hlučínská 17/254, Ostrava Petřkovice“

II. Dodatek

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č.012017 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 31.3.2017 (dále jen "smlouva") následovně:

1. Předmět díla

Předmět smlouvy se **rozšiřuje o tyto vícepráce**:

2 ks kanalizačních přípojek na novou kanalizaci a likvidaci 2 ks septiků, nový chodník za domem a okapový chodník ze dvou štítových stran. Tyto práce jsou oceněny částkou 247.871,- Kč bez DPH tj. 285.052,- Kč včetně DPH.

Cena za dílo bude navýšena dle rozpisu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Cena za dílo

Článek IV. odst. 3. smlouvy se **rozšiřuje** o toto ujednání:

V roce 2017 se proinvestuje navíc 950.000,- Kč včetně DPH. Tato částka zahrnuje 2. etapu zateplení (zadní strana domu) v hodnotě 599.368,- Kč bez DPH, tj. 643.273,- Kč včetně DPH a zmíněné vícepráce (kanalizační přípojky a chodníky) v hodnotě 247.871,- Kč bez DPH, tj. 285.052,- Kč včetně DPH.

Soupis 2. etapy – zateplení zadní části, je nedílnou přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III. Platební podmínky

1. Úhrada ceny za vícepráce bude provedena na základě vystavené faktury. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla objednateli.
2. Splatnost faktur je 15 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
3. Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti a bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 zákona o DPH. Daň odvede zákazník (objednatel).

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní body smlouvy se nemění
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.

V.
Doložka platnosti

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo schválila Rada městského obvodu Petřkovice dne 18.7. 2017, usnesení č. 873/64.

Přílohy dodatku: Příloha č. 1 - soupis víceprací
Příloha č. 2 - 2. etapa prací (zateplení zadní části)

V Ostravě dne:

V Ostravě-Petřkovicích dne: 26.7. 2017

Martin Piecha, jednatel
(zhotovitel)

Ivo Mikulica, starosta
(objednatel)