

Soupis objektů

Stavba: II/490 - Silnice II/490: Zlín, ulice Dlouhá

	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	68 443,28	62 422,13
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	neprovedené práce		-6 021,15
SO 101.1	Silnice II/490 – trvalé dopravní značení	266 889,44	266 889,44
SO 101	Silnice II/490	5 207 850,20	5 818 769,97
<i>Z toho ZBV</i>			
1.02	neprovedené práce		-65 776,57
1.03	dodatečné práce		676 696,34
SO 102	DIO - přechodné dopravní značení	205 923,08	205 923,08

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 5 749 106,00 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 676 696,34 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -71 797,72 Kč

Změna závazku + [%]: 11,77%

Změna závazku - [%]: -1,25%

Změna závazku celkem [%]: 13,02%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 6 354 004,62 Kč

DPH 21 %: 1 334 340,97 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 7 688 345,59 Kč

Změna závazku celkem [%]: 13,02%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 25. 7. 2017

Datum: 25. 7. 2017