

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo podepsané dne 14.11.2024

mezi těmito stranami:

Objednatel:	Město Holešov	
se sídlem:	Masarykova 628, 769 17 Holešov	
IČ/DIČ:	00287172	CZ00287172
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Milan Fritz. starosta města	
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon:	[REDACTED]	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	PSG Construction a. s.	
se sídlem:	Napajedelská 1552, Otrokovice, PSČ: 765 02	
IČ/DIČ:	05042020	CZ05042020
Zastoupený:	Peter Surovič, předseda představenstva	
Zástupce pro věci smluvní:	Peter Surovič, předseda představenstva	
Zástupce pro věci technické:	I [REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon:	+ [REDACTED]	
Zápis v obchodním rejstříku:	Vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535	
Bankovní spojení:	ČSOB a. s.	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „zhotovitel“)

1. Článek I

- 1.1. Tímto dodatkem se sjednocuje částka DPH uvedená v rozpočtu a ve smlouvě o dílo v bodě 3.3. následujícím způsobem:

Za řádně provedený a předaný předmět díla v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy v souladu s podmínkami podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednanou pevnou cenu:

Celková cena bez DPH	73 780 049,00 Kč
DPH 12 %	8 853 605,88 Kč
Celková cena včetně DPH	82 633 654,88 Kč

2. Článek II


- 2.1. Ostatní ustavení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 2.2. Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží vždy jedno vyhotovení.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Holešova, dne 29.01.2025, č. usnesení 45/2/RM/2025.

V Holešově dne 03.02.2025


Ve Zlíně dne 03.02.2025

za objednatele:




Mgr. Milan Fritz
starosta města

za zhotovitele:



28



Peter Surovič
předseda představenstva
PSG Construction a. s.