



město Trhové Sviny

## DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 2. 3. 2023 v akci

### Kanalizace Rejta

#### 1. Smluvní strany


**1.1. Objednatel:** město Trhové Sviny  
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny  
IČ: 00245551  
DIČ: CZ00245551  
zastoupený: Ing. Davidem Štojdlem, starostou



a

**1.2. Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní  
Stavby JIH

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
Kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíle C,  
vložce 8032



obě smluvní strany se dohodly na následujících pracích, které nebyly řešeny v uzavřené SOD a dodatcích č. 1. 2, 3 a 4. Oproti původní projektové dokumentaci budou zapracovány následující změny:

- změna technologie výkopových prací v závislosti na nepředvídaných geologických poměrů zatřídění (nutnost dolamování) v úseku stoky A pro délku 526,5m (Šachta A20-Šachta A35)

Tyto práce budou řešeny Dodatkem č. 5 k uvedené SOD, a to novým zněním následujících smluvních ustanovení:

#### 4. Cena díla

**4.1.** Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

Kč bez DPH

| Kanalizace Rejta                                                                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cena za dílo CELKEM dle SoD a dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č.4               | 55 912 007,75 Kč |
| Navýšení ceny                                                                        | 2 373 309,41 Kč  |
| Cena za dílo CELKEM dle SoD, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 | 58 285 317,16 Kč |

S ohledem na požadavky dotačního projektu „Kanalizace Rejta“ je formální rozdělení celkové ceny za dílo následující:

- Uznatelné náklady dle SOD a dodatků č. 1, č. 2, č. 3., č. 4 a č.5  
58 257 705,16 Kč
- Neuznatelné náklady dle SOD a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5  
27 612,00 Kč  
(položka 6.1 Vyhotovení výrobní dokumentace z oddílu PS-01.2 elektroinstalace + MaR na ČOV, PS-02.2 elektroinstalace + MaR pro ČS)

Uvedené rozdělení celkové ceny nemá vliv na plnění předmětu díla zhotovitelem.

Žádná jiná ustanovení SOD se tímto Dodatkem č. 5 nemění.

Přílohy:

- Změnový list
- Rozpočet k dodatku č. 5