

Objednávka č. 3

Ke smlouvě č. 2024_086

„Smlouva o poskytování služeb podpory a rozvoje mobilní aplikace PID Lítačka

Název projektu / objednávky	Objednávka č . 3 „Rozvoj MA “ PROJ EK TU „Zajištění další podpory a rozvoje mobilní aplikace PID Lítačka“.	
Zadavatel	Operátor ICT, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7	
Manažer projektu Zadavatele		
Zhotovitel	GLOBDATA, a.s.	
Sídlo	Na Příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1	
Manažer projektu Zhotovitele		
IČ	05642361	
Telefon		
E-mail		

Zadání objednávky:

1. Zřízení další instance testovacího/dev prostředí nad rámec smlouvy

- Testování systému ve spolupráci s OICT a odladění chyb
- Vytvoření VPN přístupů pro nové prostředí

Čas. plán: 27.2.2025 - 13.3.2025

Čas. odhad: 8–20 MD

2. Tranformace deployment procesu do technologie “kontejnerů” na novém prostředí

- Analýza současného stavu aplikace a závislostí
- Rozjetí části nového prostředí
- Izolace aplikací do kontejnerů

Čas. plán: 13.3.2025 - 2.4.2025

Čas. odhad: 20–24 MD

3. Ověření funkcionality, nového rozhraní, poskytnutí případné součinnosti pro napojení 3. stran OICT

- Kooperace v rámci ověření funkčnosti testovacího rozhraní, vydefinování a řešení problémů v návaznosti na 3. Strany

Čas. plán: 2.4.2025 - 12.4.2025

Čas. odhad: 8–12 MD

4. Fáze dokončení zprovoznění nového prostředí a zahájení realizace

Preprodukce

- Rozjetí plnohodnotného testovacího prostředí
- V návaznosti všech závislostí začne realizace preprodukčního prostředí určené pro testování na straně OICT

Čas. plán: 12.4.2025 - 4.5.2025

Čas. odhad: 20–24 MD

5. Aktualizaci operačních systémů serverů a sys. služby, které jsou aktuálně

Podporovány

- Zprovoznění lokálního a testovacího prostředí pod podporované verze OS Debian s napojením na ostatní služby
- Aktualizace MySQL, Postfix, OpenSSL na podporované verze

Čas. plán: 4.5.2025 - 22.6.2025

Čas. odhad: 40–56 MD

6. Nastavení CI/CD

- Automatizace nasazení aplikace, kontrola kódu před integrací

Čas. plán: 22.6.2025 - 14.7.2025

Čas. odhad: 16–28 MD

7. Testování v součinnosti s OICT

- Testování systému ve spolupráci s klientem a odladění chyb
- Ověření funkcionality GUI, jednotlivých komponent a API

Čas. plán: 14.7.2025 - 31.7.2025

Čas. odhad: 12–20 MD

8. Předání preprodukčního prostředí k finální akceptaci

- Nasazení do preprodukčního prostředí a provedení finálních testů v součinnosti s OICT
- Porovnání 1:1 funkcionalit s produkcí

Čas. plán: 31.7.2025 - 11.8.2025

Čas. odhad: 8–12 MD

Podmínky akceptace plnění Rozvoje na základě této objednávky

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 9.2. Smlouvy a sjednávají odlišné podmínky akceptace na základě této objednávky

- a) V případě plnění za všechny kalendářní měsíce předcházející měsíci, jež je sjednán jako měsíc, v němž má být Rozvoj na základě této objednávky dokončen

Zhotovitel doručí Objednateli Výkaz poskytnutých služeb Rozvoje, jež jsou sjednány v této objednávce (dále jen „Výkaz“) obsahující popis provedených úkonů a počet MD Rozvoje vč. Ceny služeb Rozvoje poskytnutých za uplynulý kalendářní měsíc. Výkaz musí umožňovat ověření rozsahu poskytnutých služeb Rozvoje, a to prostřednictvím dodání zdrojových kódů nahraných do určeného repositáře Objednatele. Jakmile Objednatel ověří, že zdrojové kódy nahrané do určeného repositáře odpovídají Výkazu, schválí Objednatel příslušný Výkaz a zašle jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy mu byl Výkaz ze strany Zhotovitele doručen. V případě, že Objednatel nezašle Zhotoviteli výhrady k Výkazu (uvedením, ve které části neodpovídá Výkaz skutečnosti) ve výše uvedené lhůtě, pak platí, že Objednatel Výkaz schválil.

- b) V případě plnění za měsíc, v němž bude Rozvoj na základě této Objednávky dokončen

V měsíci, v němž bude Rozvoj na základě této Objednávky dokončen, proběhne Akceptace v souladu se Smlouvou, a to i ve vztahu k plnění Rozvoje.

Cena

Sazba za MD	6.900,- Kč bez DPH
Maximální cena za 196 MDs	1 352 400,- Kč bez DPH

Fakturace proběhne na základě skutečného počtu MDs dle akceptovaných Výkazů. Uvedená horní hranice MDs je chápána jako maximální.

Objednatel:

Datum:

Datum: 2025.02.28

08:47:48 +01'00'

Ing. Luboš Kratochvíl, MBA
Předseda představenstva

Zhotovitel:

Datum:

Datum: 2025.02.28

15:42:18 +01'00'

Ing. Jan Koloušek
Předseda představenstva

Datum:

Datum: 2025.02.28 11:04:23 +01'00'

Petr Suška, MSc.
Místopředseda představenstva