


Ukončení stavby

← Kritická cesta č. 1
← Kritická cesta č. 2

Kritická cesta 2.1	Klimatické podmínky
Kritická cesta 2.2	DIO Rekonstrukce Benešova n
Kritická cesta 2.3	Připojení měřirny

V kritické cestě 2.1 může dojít ke zpoždění se souhlasnými pracemi, betonárení a výstavbou stožárů TV z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. V souvislosti se zahájením výstavby S ohledem na probíhající stavbu Rekonstrukce Benešova mostu a objízdných tras touto stavbou vzniklých může dojít k odložení začátku výstavby.

Ke vzniku kritické cesty 2.1 může dojít na základě zdržení připojení napájecím kabelem společnosti ČEZ.

Legenda HMG:

- Technologická pauza
- Časová rezerva
- Krásné Břežano - Výstupní
- Křivčovka Krásné Břežano
- Dobřetice - Výstupní (LID) a Stříbrnická
- Bořetice
- Zkoušky a revize
- Dočasný sálbor
- Trvalý sálbor