

DODATEK ČÍSLO 1

SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 23.9.2024

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku na dodávky

„Zavedení systému managementu hospodaření s energií a příprava na certifikaci normy ČSN EN ISO 50001:2019 v Městském dopravním podniku Opava, a.s.“

(dále též „Smlouva“)

mezi:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

se sídlem: Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava,

IČ: 64610250

DIČ: CZ64610250

Bankovní spojení:

Zastoupená: Milan Semera, předseda představenstva

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Pavel Gebauer, ředitel společnosti

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Společnost zapsána: KS Ostrava, oddíl B, vložka 1234

(Dále jen „objednavatel“)

a

ENSYTRA s.r.o.

se sídlem: Nám. Svobody 931/22, 789 85 Mohelnice

zastoupeným Ing. Ondřej Grohar, jednatel

IČ: 285821236

DIČ: CZ285821236

Bankovní spojení:

zastoupeným

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Grohar, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Společnost je zapsána
(Dále jen „**zhotovitel**“)

u Krajského soudu v Ostravě, C 43925

I.

Předmět dodatku číslo 1

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to v článku III. Doba plnění, předání díla, odst. 3.2., který se ruší v původním znění a nahrazuje se novým níže uvedeným zněním:

3.2. Smluvní strany se dohodly, že práce na díle podle této smlouvy zhotovitel zahájí ihned po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli předmět plnění dle této smlouvy dle následujícího harmonogramu. Zhotovitel se zavazuje:

- a) Provést dílčí plnění části díla dle čl. 2.1. písm. a) této smlouvy v termínu do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy,**
- b) Provést dílčí plnění části díle dle čl. 2.1. písm. b) této smlouvy v termínu do 80 kalendářních dnů od ukončení dílčího plnění díla uvedeného v čl. 3.2. písm. a) této smlouvy,**
- c) Provést dílčí plnění části díla dle čl. 2.1. písm. c) této smlouvy v termínu do 31.3.2025,**
- d) Provést dílčí plnění části díla dle čl. 2.1. písm. d) této smlouvy v termínu do 15.4.2025,**
- e) Provést dílčí plnění části díla dle čl. 2.1. písm. e) této smlouvy v termínu vázaném na termín certifikace daný certifikační autoritou,**
- f) Provést dílčí plnění části díla dle čl. 2.1. písm. f) této smlouvy v termínu do 12 měsíců od ukončení dílčího plnění díla uvedeného v odst. 3.2. písm. e) této smlouvy.**
- g) Provést dílčí plnění části díla dle čl. 2.1. písm. g) této smlouvy v termínu do 12 měsíců od ukončení dílčího plnění díla uvedeného v odst. 3.2. písm. f) této smlouvy.**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat část díla uvedeného v článku 2.1. pod písm. a) – d) této smlouvy, oprávněné osobě objednatele ve věcech technických, a to na základě písemného předávacího protokolu, v místě sídla objednatele v termínu po předchozí domluvě, do 15.4.2025.

Dále se zhotovitel zavazuje předat dílčí část díla uvedeného v článku 2.1. pod písm. e) této smlouvy, oprávněné osobě objednatele ve věcech technických, a to na základě písemného předávacího protokolu, v místě sídla objednatele v termínu po předchozí domluvě (v termínu vázaném na termín ukončení certifikace daný certifikační autoritou).

Dále se zhotovitel zavazuje předat dílčí část díla uvedeného v článku 2.1. pod písm. f) a g) po ukončení jednotlivých částí, dle harmonogramu uvedeného v článku 3.2 pod písm. e) a f) této smlouvy, oprávněné osobě objednatele ve věcech technických, a to na základě písemného předávacího protokolu, v místě sídla objednatele v termínu po předchozí domluvě.

V předávacích protokolech bude jednoznačně specifikováno, které části díla objednatel přebírá a dále zde bude uvedena specifikace případných nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s jednotlivými částmi díla všechny doklady a jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo je vyžadován příslušným právním předpisem.

- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to v článku IV. Cena díla, odst. 4.1., který se ruší v původním znění a nahrazuje se novým níže uvedeným zněním:

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

a) Cena za dílo dle čl. 2.1. písm. a) - d)	240 000 Kč bez DPH
b) Cena za dílo dle čl. 2.1. písm. e)	54 000 Kč bez DPH
c) Cena za dílo dle čl. 2.1. písm. f)	20 000 Kč bez DPH
d) Cena za dílo dle čl. 2.1. písm. g)	20 000 Kč bez DPH
Cena díla celkem:	334 000 Kč bez DPH
	70 140 Kč DPH
	404 140 Kč vč. DPH

- 1.3 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to v článku V. Platební podmínky, odst. 5.1., který se ruší v původním znění a nahrazuje se novým níže uvedeným zněním:

5.1. Úhrada ceny díla proběhne vždy za dílčí plnění dle specifikace uvedené v článku 2.1. této smlouvy. Úhrada ceny bude objednatelem provedena po protokolárním převzetí bezvadného dílčího plnění objednatelem na základě faktury-daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, takto:

- a) První částka ve výši 240 000 Kč bez DPH, tj. 290 400 Kč vč. DPH, bude uhrazena po převzetí části předmětu plnění díla dle čl. 2.1. písm. a) – d)) této smlouvy.**
- b) Druhá částka ve výši 54 000 Kč bez DPH, tj. 65 340 Kč vč. DPH, bude uhrazena po převzetí části předmětu plnění díla dle čl. 2.1. písm. e) této smlouvy.**

- c) Třetí částka ve výši 20 000 Kč bez DPH, tj. 24 200 Kč vč. DPH, bude uhrazena po převzetí části předmětu plnění díla dle čl. 2.1. písm. f) této smlouvy.
- d) Čtvrtá částka ve výši 20 000 Kč bez DPH, tj. 24 200 vč. DPH, bude uhrazena po převzetí části předmětu plnění díla dle čl. 2.1. písm. g) této smlouvy.

II.

Ostatní ujednání k dodatku číslo 1

- 2.1. Dodatek číslo 1 je nedílnou součástí původní Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání ze Smlouvy se nemění.
- 2.3. Dodatek číslo 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4. Tento Dodatek číslo 1 Smlouvy se řídí českým právním řádem.
- 2.5. Dodatek číslo 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 2.6. Osoby podepisující tento Dodatek číslo 1 Smlouvy prohlašují, že si jej před podpisem přečetly a souhlasí s jeho obsahem.

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

ENSYTRA s.r.o.

V Opavě dne 3.3. 2025



Milan Semera
předseda představenstva

....
Ing. Ondřej Grohar
jednatel

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost (8)
747 06 OPAVA, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250