



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00074-2024-952-D01

DODATEK Č. 1 K SML-00074-2024-952 ZE DNE 20.5.2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 1. 1. 2023,

ve věcech technických jedná: [redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje,

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

další údaje: korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VH atelier, spol. s r.o.

se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno

IČO: 49437267

DIČ: CZ 49437267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070

zastoupená: Ing. Ivo Pospíšil – jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted], nádrže

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno

číslo účtu: 27-8608850237/0100

datová schránka: 2nhacx6

kontakt: tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

další údaje: korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SML-00074-2024-952 ze dne 20.5.2024 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2024 smlouvu o dílo SML-00074-2024-952 (dále jen „*SoD*“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace s názvem „VN Svobodné“, řešící novostavbu malé vodní nádrže v k.ú. Ořechov u Letovic.
2. Předmětem dodatku je změna ve zpracování projektové dokumentace. Po podpisu SoD, vešla v platnost nová vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Na jejím základě bude předmět plnění upraven tak, že zhotovitel vypracuje dokumentaci pro povolení stavby (DSP), zajistí povolení záměru včetně příslušných poplatků a následně vypracuje dokumentaci pro provedení stavby (DPS).

II.

Změna rozsahu plnění

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na následující změně SoD a to v následujícím rozsahu:

1. **článek I. odstavec 1. SoD** nahrazují následujícím zněním:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele:

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI:

- a) Dokumentace pro povolení stavby,
 - b) Dokumentace pro provádění stavby,
- (dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“),

B) provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA

nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací (dále též „autorský dozor“ či „dozor“), a to vše pro stavbu: „VN Svobodné“ na vodním toku: LP LP Bohuňovky v km 3,0; číslo hydrologického pořadí: 4-15-02 0330, IDVT: 10192080, ř. km: 0,770 – 0,920; v katastrální území: Ořechov u Letovic, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též „dílo“).

2. **článek I. odstavec 3. SoD** nahrazují následujícím zněním:

Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán ustanovením § 158 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vše ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Projektová dokumentace bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace zadané tímto dodatkem č. 1.

3. *článek I. odstavec 11. SoD* nahrazují následujícím zněním:

Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu:

- Dokumentace pro povolení stavby: 3 ks tištěná paré
 - Dokumentace pro provádění stavby: 3 ks tištěná paré
- a 2 ks v el. podobě (1x needitovatelné – formát .pdf a 1x editovatelné - formáty .docx, .xlsx, .dwg, .dgn,...) např. na USB flash disku.

4. *článek II. odstavec 2. SoD* nahrazují následujícím zněním:

Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do:

- a) Dokumentace pro povolení stavby: do **15. 5. 2025** včetně možných aktualizací (vyvolané připomínky při zajišťování dokumentů od DOSS a DO) předem schválených objednatelem
- b) Dokumentace pro provádění stavby: **do 2 měsíců** od pravomocného vydání stavebního povolení

5. *článek II. odstavec 5. SoD* nahrazují následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do:

- a) Dokumentace pro povolení stavby: do **15. 6. 2025**
- b) Podání žádosti o stavební povolení: do **1 měsíce** po odevzdání dokončené dokumentace pro povolení stavby
- c) Dokumentace pro provádění stavby: do **3 měsíců** od pravomocného vydání stavebního povolení

6. *článek III. odstavec 1. SoD* nahrazují následujícím zněním:

Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) SoD a jejího rozšíření o náležitosti spojené s novými legislativními podmínkami, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **282 000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát dva tisíc korun českých) bez DPH.**

7. *článek III. odstavec 1.1 SoD* nahrazují následujícím zněním:

- a) Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle fáze č. 1. uvedené v nabídkovém rozpočtu **80 000,- Kč bez DPH.**

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| b) | Zpracování PD pro DSP (vč. inženýrské činnosti) | 107 000,- Kč bez DPH |
| c) | Zajištění stavebního povolení (vč. poplatku) | 25 000,- Kč bez DPH |
| d) | Zpracování PD pro DPS (projekční činnost) | 70 000,- Kč bez DPH |

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Náměšti nad Oslavou,
dne dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Brně
dne dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel společnosti
VH atelier, spol. s r.o.