

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. A-004216-00 z 31.1.2025

uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129

zastoupený starostou Bc. Petrem Mottlem

Zhotovitel:

Petr Kozel

V Rybníčkách 716, 342 01 Sušice

IČ: 75245817

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel provede pro objednatele stavební práce na akci:

„Dům s pečovatelskou službou Sušice, Bašta 145 – stavební úpravy bytu č. 16“.

Smluvní strany se v souladu s čl. VIII. smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.

III. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava článku III. smlouvy „Termín realizace“, který nově zní:

III. Termín realizace: dokončení do 14.3.2025

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

4. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Platnosti nabývá podpisem obou stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek tvoří nedílnou součást SoD č. A-004216-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 3.3.2025 usnesením č. 191.

Za objednatele:

V Sušici dne 4.3.2025

Za zhotovitele:

V Sušici dne 4.3.2025

.....
Bc. Petr Mottl, starosta města

.....
Petr Kozel