



č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: 2241115

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění na provedení stavby

„Stavební úpravy kuchyně, ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou - stavební práce“

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:	Obchodní jméno:	Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace
	Sídlo:	Osecká 315/30, 751 31 Lipník nad Bečvou
	Zastoupený:	
	ve věcech smluvních a technických:	Mgr. Lukáš Rejzek, ředitel školy tel. +420 739 671 147 e-mail: rejzekl@zsosecka.cz
	IČO:	449 40 343
	DIČ:	CZ44940343
Zhotovitel:	Obchodní jméno:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
	Sídlo:	Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
	Zastoupený:	
	ve věcech smluvních a technických:	Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel (stavbyvedoucí) tel. +420 604 222 317 e-mail: zakazky@navratilpv.cz Robert Grmela (zástupce stavbyvedoucího) tel. +420 604 222 432 e-mail: robert.grmela@navratilpv.cz
	IČO:	469 72 021
	DIČ:	CZ46972021
	Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.účtu: 19-2133470267/0100
	zápis v OR:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7336

MĚNÍ SE:

Čl. III. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění o objednatelem požadovaný systém řízení a optimalizace energetické zátěže v rozsahu dle cenové nabídky - oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Čl. IV. Termíny plnění

Lhůta pro dokončení díla: **132 dnů**



Čl. V. Cena plnění

Cena dle smlouvy o dílo	:	Kč 7 751 874,10
<u>Dodatek č. 1</u>	:	<u>Kč 841 500,--</u>
Celkem bez DPH	:	Kč 8 593 374,10
<u>21% DPH</u>	:	<u>Kč 1 804 608,56</u>
Cena s DPH	:	Kč 10 397 982,66

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.

Příloha č. 1: Cenová nabídka - Oceněný výkaz výměr

V Lipníku nad Bečvou dne: viz. elektronický podpis

V Prostějově dne: viz. elektronický podpis

Mgr. L
Rejzek

Mgr. Lukáš Rejzek, ředitel školy
Objednatel

Josef
Velešík

Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel společnosti
Zhotovitel