

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2025/006
Zakázka: Opravy přibližovacích linií na polesí Komorsko (I.ú. Komorsko a Hluboš)



KSO:
Místo: I.ú. Komorsko a Hluboš

CC-CZ:
Datum: 17.2.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.


IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			134 494,80
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 134 494,80	Výše daně 28 243,91
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		162 738,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	2025/006		
Zakázka:	Opravy přibližovacích linií na polesí Komorsko (l.ú. Komorsko a Hluboš)		
Místo:	I.ú. Komorsko a Hluboš	Datum:	17.2.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	GREENMAN s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		134 494,80	162 738,71
2025/006	Opravy přibližovacích linií na polesí Komorsko (l.ú. Komorsko a Hluboš)	134 494,80	162 738,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:



Opravy přibližovacích linií na polesí Komorsko (l.ú. Komorsko a Hluboš)

KSO:
Místo: I.ú. Komorsko a Hluboš

CC-CZ:
Datum: 17.2.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			134 494,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	134 494,80	21,00%	28 243,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			162 738,71
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Opravy přibližovacích linií na polesí Komorsko (l.ú. Komorsko a Hluboš)



Místo: I.ú. Komorsko a Hluboš
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Datum: 17.2.2025
Projektant:
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		134 494,80
HSV - Práce a dodávky HSV		134 494,80
1 - Zemní práce		117 405,20
5 - Komunikace pozemní		8 720,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 600,00
998 - Přesun hmot		769,60

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:



Opravy přibližovacích linií na polesí Komorsko (I.ú. Komorsko a Hluboš)

Místo:	I.ú. Komorsko a Hluboš	Datum:	17.2.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	GREENMAN s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							134 494,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				134 494,80
D	1		Zemní práce				117 405,20
1	K	122151101R	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	21,000	190,00	3 990,00
P			Poznámka k položce: Strojní odkopávky a prokopávky, jednotlivě o objemu do 20 m3. V ceně jsou započteny i náklady na převození materiálu na vzdálenost do 10 m nebo naložení na dopravní prostředek.				
VV			Lesnický úsek č. 2 Komorsko:				
VV			"Mapový podklad č. 4.; odstranění naplavenin z lesního potůčku" (13,00)		13,000		
VV			"Mapový podklad č. 4.; odstranění naplavenin z lesního potůčku" (8,00)		8,000		
VV			Součet		21,000		
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	53,000	80,00	4 240,00
P			Poznámka k položce: Strojní uložení sypanin do nezhuťných násypů, s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.				
VV			"Uložení odstraněných naplavenin z lesního potůčku; viz. položka č. 1" 21,00		21,000		
VV			"Uložení materiálu z pročištění příkopu; viz. položka č. 7" (80,00*0,40)		32,000		
VV			Součet		53,000		
3	K	R01	Strojní plošná úprava terénu - cest pro přibližování (4 L), s urovnáním jejich poškozeného povrchu, odvodněním, ale bez doplnění materiálu	bm	4 598,000	19,90	91 500,20
P			Poznámka k položce: Strojní (plošná) úprava terénu - přibližovacích linií, s urovnáním jejich poškozeného povrchu (zapravením vyjetých kolejí, stržením vystoupilých krajnic) a s odvodněním (pera, rigoly, průlehy apod.), ale bez doplnění materiálu. Cena bude stanovena za 1 bm úprav, přičemž jejich šíře a hloubka vyjetých kolejí se v průběhu opravovaného úseku může měnit.				
VV			Lesnický úsek č. 2 Komorsko:				
VV			"Mapový podklad č. 1." (50,00+40,00)		90,000		
VV			"Mapový podklad č. 2." (195,00+260,00+100,00)		555,000		
VV			"Mapový podklad č. 3." (130,00+670,00+120,00+80,00)		1 000,000		
VV			"Mapový podklad č. 4." (83,00+300,00)		383,000		
VV			"Mapový podklad č. 5." (75,00+200,00+320,00)		595,000		
VV			"Mapový podklad č. 6.: Plošná úprava + vytvoření 3 odvodňovacích per dle pokynů vedoucího polesí" (340,00)		340,000		
VV			Mezisoučet		2 963,000		
VV			Lesnický úsek č. 4 Hluboš:				
VV			"Mapový podklad č. 1."				
VV			(10,00+160,00+120,00+120,00+120,00+60,00+40,00+320,00+250,00)		1 200,000		
VV			"Mapový podklad č. 2." (15,00+110,00+60,00)		185,000		
VV			"Mapový podklad č. 3." (250,00)		250,000		
VV			Mezisoučet		1 635,000		
VV			Součet		4 598,000		
4	K	R03	Strojní úprava terénu - násypy zhuťné, s urovnáním opraveného povrchu	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
P			Poznámka k položce: Strojní odkopávky a prokopávky v hutných násypech, s převozem odebraného materiálu na mezideponii, s jeho opětovným zpracováním do hutných násypů, včetně urovnání povrchů (svahování).				
VV			Lesnický úsek č. 4 Hluboš:				
VV			"Mapový podklad č. 2.; soubor prací dle pokynů vedoucího polesí" (1,00)		1,000		
VV			Součet		1,000		
5	K	R02	Strojní plošná úprava terénu - ploch po přibližování, s urovnáním jejich poškozeného povrchu, odvodněním, ale bez doplnění materiálu	m2	207,000	25,00	5 175,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> Strojní (plošná) úprava terénu - větších souvislých ploch poškozených lesnickou činností (vyvážení a odvozem dříví apod.), s urovnáním jejich poškozeného povrchu (zapravením vyjetých kolejí a nerovností, stržením vystoupilých okrajů) a s odvodněním, ale bez doplnění materiálu. Cena bude stanovena za 1 m2 úprav, přičemž hloubka poškození se v opravované ploše může měnit.				
	P		Lesnický úsek č. 2 Komorsko:				
	VV		"Mapový podklad č. 3." (17,00*10,00)		170,000		
	VV		"Mapový podklad č. 4." ((5,00*5,00)+(6,00*2,00))		37,000		
	VV		Součet		207,000		
	D	5	Komunikace pozemní				8 720,00
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na hranicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	8,000	1 090,00	8 720,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Vyspravení nejhůře postižených míst na přibližovacích liniích, které není možné sanovat pouze zemními pracemi (hlubokých nerovností, vyjetých kolejí a propadlých úseků), drceným kamenivem.				
	P		Doplnění PL drceným kamenivem nebo šterkodrti, včetně urovnání a zhuštění dodaného materiálu. Frakce kameniva dle pokynů vedoucího polesí.				
	VV		Lesnický úsek č. 2 Komorsko:				
	VV		"Mapový podklad č. 1." (4,00*2,00*0,30)		2,400		
	VV		Mezisoučet		2,400		
	VV		Lesnický úsek č. 4 Hluboš:				
	VV		"Mapový podklad č. 2." (1,00*1,50*0,80)		1,200		
	VV		Mezisoučet		1,200		
	VV		"Doplnění kameniva do PL I.ú. Komorsko a Hluboš dle pokynů vedoucího polesí" 4,40		4,400		
	VV		Mezisoučet		4,400		
	VV		Součet		8,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 600,00
7	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	80,000	95,00	7 600,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Profilace a čištění nezpevněných nebo zpevněných příkopů, příkopovým rypadlem, o objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m.				
	P		Lesnický úsek č. 4 Hluboš:				
	VV		"Mapový podklad č. 3.; čištění příkopu" (80,00)		80,000		
	VV		Součet		80,000		
	D	998	Přesun hmot				769,60
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,840	65,00	769,60