

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 9.12.2013 podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, který níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Slezská univerzita v Opavě
zastoupený: prof. PhDr. Rudolfem Žáčkem, Dr. – rektorem univerzity
Ing. Jaroslavem Kaniou - kvestorem univerzity
se sídlem: Na Rybníčku 626/1 , 746 01 Opava
Tel./Fax:
IČ/DIČ: 47813059 / CZ47813059
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.
se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4
zastoupený: Ing. Martinem Borovičkou – jednatelem a
Robertem Špottem - jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 5351
IČ/DIČ: 48292516 / CZ48292516
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

V souladu s ustanovením článku 20.1. a s odkazem na ustanovení odst. 4.4.2.2., 4.4.2.4., 4.4.2.6. a 3.2.3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 9.12.2013 a jejího dodatku č. 1 za účelem realizace **veřejné zakázky s názvem „SU - Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14, Opava – realizace stavby“**, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo, kterým se ruší a nahrazuje odst. 3.4 článku 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, takto:

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

ruší a nahrazuje se odst. 3.4. takto:

- 3.4. Uzlové (postupové) termíny realizace předmětu díla
- 3.4.1. Jako I. uzlový postupový termín realizace díla se sjednává dokončení **přípravy území a demolic objektu – vyklizení prostoru pro další výstavbu** s termínem dokončení **17. 3. 2014.**
- 3.4.2. Jako II. uzlový postupový termín realizace díla se sjednává **dokončení I. etapy SO 01 – Stavební úpravy objektu BN 14** s termínem dokončení do **30. 4. 2015.**
- 3.4.3. Jako III. uzlový postupový termín realizace díla se sjednává **dokončení SO 02 – Přístavba objektu BN 14** s termínem dokončení do **28. 8. 2015.**

Závěrečná ustanovení

V ostatních částech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž obě strany obdrží tři stejnopisy.

4. 12. 2014

V Opavě dne

V Liberci dne 30. 11. 2014

Za Objednatele

Za Zhotovitele

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
rektor Slezské univerzity v Opavě

Ing. Martin Borovička
jednatel společnosti SYNER, s.r.o.

Ing. Jaroslav Kania
kvestor Slezské univerzity v Opavě

Robert Špott
jednatel společnosti SYNER, s.r.o.