

Dodatek č. 1

Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou

Telefon: 495 774 111

ID datové schránky: rkyk8m9

IČ: 648 11 069

DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, email xxx

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: AKIA, a.s.

Sídlo: Eliščíno nábřeží 375/1, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Martinem Novákem, předsedou představenstva

Telefon: xxx

Email: xxx

ID datové schránky: 9wicps8

IČ: 64789659

DIČ: CZ64789659

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1419

Bankovní spojení: xxx

xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace se mění doba plnění a platební podmínky díla. Proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 10. 2024 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

Zhotovitel nemohl ovlivnit rozhodnutí OPP MMHK, ze kterého vyplynulo, že musí být vydáno nové závazné stanovisko k bočním dveřím, jejichž výměna je součástí zadání zpracování projektové dokumentace.

II.

1. Původní text čl. IV. odst. 1. „Doba plnění“ se mění následovně:

Zhotovitel provede a předá část díla – kompletní dílo vyjma ZS OPP MMHK na boční dveře, zvonkové tablo a související dokumentace do: **31. 01. 2025**

Zhotovitel provede a předá kompletní dílo – tj. ZS OPP MMHK na boční dveře, zvonkové tablo a související dokumentace do: **30. 05. 2025**

2. Původní text čl. VI. odst. 1 „Platební podmínky“ se mění následovně:

Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem následovně:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat

- 20% ceny díla po prověření stavu dotčené části fasády a vstupního schodiště objektu včetně fotodokumentace stávajícího stavu a jeho písemné vyhodnocení a předložení návrhu řešení,
- 40% ceny díla po předání dokumentace pro povolení stavby, včetně vydaných stanovisek a vyrozumění o zahájení stavebního řízení vydané stavebním úřadem,
- 25% ceny díla po předání části dokončeného díla včetně pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu a podpisu předávacího protokolu (bez ZS OPP MMHK na vstupní boční dveře a zvonkové tablo),
- 15% ceny díla po předání závazného stanoviska OPP MMHK na vstupní boční dveře, zvonkové tablo včetně projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami OPP MMHK.

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne 20. 2. 2025

.....
za zhotovitele
Ing. Martin Novák
předseda představenstva

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovil: xxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: datum